JXM8
会  议  纪  要


        编号：013  

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年8月28  16：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
上周施工进度总结：

100亩地围栏已施工900m，平均每天施工150m；

4#、7#方阵土方场地平整已经完成；

8#、9#、18#、19#方阵定位放线完成；

8#方阵开始桩基础施工，打孔1200多个；

电控楼电缆沟基本完成，SVG基础钢筋绑扎完成；

10#箱变逆变基础浇筑完毕，11#逆变基础浇筑完毕，11#箱变基础进行二次浇筑；

1#、2#、3#方阵防雷接地施工中，方阵内电缆沟开挖。

下周工作计划：

1、100亩地预埋管桩9月3号全部浇筑完成；

2、100亩地支架安装9月5号全部安装完成；

3、4#、7#方阵桩基础9月4号全部浇筑完成，支架预计安装30%；

4、5#、6#方阵箱变逆变基础下周浇筑完成；

电控楼电缆沟，SVG基础全部结束，9月4号安装电气设备；

逆变器、箱变9月1号到场2套；

从8月29日以开始3天2MW的进度施工。

二、监理单位：
1、现场工人在方阵内施工过程中抽烟，容易导致杂草燃烧，建议清除方阵内的杂草；

2、关于光伏区的部分接地扁铁严重锈蚀，不能满足图纸设计要求，要求更换锈蚀的扁铁；

3、4#、7#方阵的孔深达不到设计要求，最少的只有60cm，图纸要求110cm，要求对孔深不够的进行钻孔；

钢筋笼子绑扎，要求全部绑扎，不能跳绑，现场钢筋笼子已经出现散开现象；

100亩地的部分桩孔偏差太大，影响基础钢管预埋，对偏差过大的孔，重新打孔；

桩基浇筑前，通知监理项目部进行验收，验收合格后方可进行浇筑；

关于资料报审的问题请总包单位尽快确定。（8月29日答复）
三、业主单位:
1、工地会议迟到总包和分包单位各罚1000元，以后每迟到一次增加1000元；

2、前期资料，图纸等与监理方交接，配合监理方工作；

3、总包单位每天至少一次陪同监理方巡视现场，监理提出质量问题，应当立即处理；

4、出现扁铁锈蚀的，监理方与施工方一同挑选出来，更换没有锈蚀的接地扁铁；

5、所有的隐蔽工程都应当通知监理到场验收，验收合格后才能进行下一道施工工序。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年8月29日


