JXM8
会  议  纪  要


        编号：014 

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年9月6日  14：:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
上周施工进度总结：

100亩地打孔已经全部结束；

4#、7#方阵桩基今天全部结束；

1#、2#、3#箱变、逆变器吊装完成；

5#、7#、10#、11#箱变、逆变器基础结束；

电控楼外墙砌体结束。

下周工作计划：

1、SVG后天浇筑全部结束；

2、配电楼室内电气部分明天开始施工；

3、12号之前一期20MW所有桩基全部结束；

4、11日场区内所有的支架完成70%-80%；

11日100亩地的组件完成70%-80%；

逆变器、箱变9月12号到场4台箱变、5台逆变器；

5#、7#、10#、11#、方阵箱逆变12日吊装就位。

需解决的问题：

道路转弯处需加宽，否则大型机械设备无法进场施工；

11#、12#方阵箱逆变吊装困难，需给出方案；

电缆沟、排水沟、接地沟在同一位置。（回复总包方与设计院进行沟通，给予答复）

二、监理单位：
1、工程资料、施工资料尽快报审（答复9月7日开始上报）；
2、锈蚀支架做防锈处理的时间(答复安装组件之前处理完）；

3、电控楼D轴上部砌体砖与砖之间没有砂浆的返工重做；

4、隐蔽工程验收，施工前必须通知监理项目部人员进行验收；

5、桩基础浇筑，上午浇筑，下午就拆模，严重影响质量，要求施工方立即整改；

6、1#、2#、3#方阵接地防腐还未做处理，部分支架安装还未结束；

7、桩孔深度不够的处理方法（答复改为500x500x500方孔的方案）。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年9月6日


