JXM8
会  议  纪  要


        编号：015
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年9月11日  14：:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
上周施工进度总结：

明天按照上周供货计划12号到场6台逆变、4台箱变进行吊装；

明天按照上周计划12吊装5#、7#、10#、11#箱逆变；

5#、7#、10#、11#箱变、逆变器基础结束；

电控楼外墙砌体结束。

下周工作计划：

1、16号配电楼室内具备电气设备安装；

2、13号开挖室外电缆沟；

3、15号100亩地进行汇流箱安装；

4、17号开始浇筑综合楼楼面；

下周开始4㎡光伏电缆布线；

18号前完成15个子系统的箱逆变基础吊装；

电控楼室内土建施工全部完成；

如组件供货及时，18号完成所有的支架全部结束，20号完成组件安装结束。

需解决的问题：

电缆需经过马路，需要过路顶管，部分地区顶管需避开当地广播电线电缆，顶管计划三天完成；

关于组件到场，需厂家给出一份供货计划表，方便施工计划安排。

二、监理单位：
1、施工单位周一前完成资料报审，补齐全部施工过程资料；
2、固定支架焊接部位做防防腐处理并把焊渣清理干净，1、2、3子系统的支架防腐需返工处理；

3、关于现场施工中，使用光伏电缆作为临时电源线不符合规范需整改；

4、加强现场对支架的管理，部分工人把支架用在过排水沟的工具；

5、监理项目部下发的监理通知单至今未回复，施工单位尽快完成通知单闭环工作。

三、业主单位：

施工资料14号必须上报，逾期罚款3000元。

关于桩基偏移，部分桩基打在土里，支架安装的问题，加强现场施工管理，保证工程质量。

应上级领导要求9月30日达到并网发电条件。

在并网前，电力质监站与供电公司相关单位进现场检查时，需有一个详细的计划安排。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年9月12日


