JXM8
会  议  纪  要


        编号：016
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年9月18日  17：:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：

施工单位：
上周施工进度总结：

1、16号配电楼室内具备电气设备；

2、进行13号开挖室外电缆沟；

3、进行15号100亩地进行汇流箱安装；

4、浇筑综合楼楼面完成；

5、4㎡光伏电缆布线；

电控楼室内土建施工全部完成；
下周工作计划：

1、25号一期支架安装全部结束；

2、25号组件安装80%；

3、25号汇流箱安装完成70%；

4、25号所有的逆变、箱变基础全部结束；

5、25号汇流箱到逆变器的电缆完成15个方阵，防雷接地同步；

6、22号电控楼全部结束，除墙粉刷外；

7、电力质检站来现场检查时，要求现场所有人员佩戴安全帽，穿工作服，不能有拖鞋在现场。

关于组件供货偏差2.5MWp光伏组件，最后确认是供货商给的出场清单有问题。

二、监理单位：
1、关于桩基质量问题，二期再出现质量问题直接停止施工；
2、组件背板划伤什么时候更换，方阵内出现大量划伤（并网后在进行更换，由施工方、供应商、设计方，多方沟通，给予答复）；

3、关于发放的通知单，必须要回复，监理通知单也是工程资料一部分；

4、可调支架的锈蚀部分，不能采用喷银粉漆处理，必须采用刷银粉漆处理；

5、安装好的组件之间不能进行串线，后期所有的组件安装好的不能进行串联；

6、关于工程资料报验赶紧确定时间（22号之前报审）

三、业主单位：

关于监理下的所有通知单必须回复，通知单要求的2日回复，必须两日内回复，如未回复，罚款金额2000元-5000元；

施工方未通知监理方进行工程验收，后期资料监理方不进行签字；

电力质检站近期来现场进行工程检查，现场施工资料在22日之前要报审上来；

关于现场安全方面，现场安全人员加强安全管理；

后期运维人员需要参与设备的调试，施工方需要做一个计划，关于后期施工安排；

9月30日要求并网5MW-10MW的的容量，施工方给一个确定答复；
7、多与运维人员沟通，电气设备的安装，调试，多与运维人员商量。


	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年9月19日


