JXM8
会  议  纪  要


        编号：018
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年10月02日  16：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
上周施工进度总结：

电控楼设备电气柜全部就位；

1#、2#、3#、10#、11#子系统除高压部位未施工，其余全部完成；

4#、5#、6#、7#子系统高压部位未施工，其余全部完成；


8#、9#、18#、19#子系统组件和光伏电缆已经结束。；

12#、13#、14#子系统的低压电缆2X70mm2、4平方的光伏电缆未施工；

场区所有的顶管全部结束。

下周工作计划：

1、10月3日高压电缆施工开始；

2、4#、5#、6#子系统的高压电缆贯通；
3、组件板、支架、接地10月10日全部结束；

10月15日第一、二、三回路达到并网条件。

10月4日二次电气人员施工班组进场

10月6日高压制作人员进场

明日开始由施工方、总包方、监理方一同，对场区内所有的光伏组串进行电压检查；

并有我方做好记录；

10月3日上报已系统调试为节点的施工进度计划表；

10月3日开始做电控楼防水保温，除外墙粉刷外11日，电控楼所有土建施工全部完成。

二、监理单位：
1、补齐施工资料，并于10月8日前后上报至监理部；

2、已进入秋季，施工单位做好一期场地内除草的问题，注意防火；

3、施工单位对我监理项目部下发的监理通知单，消极对待至今未回复，要求其尽快整改闭环；

4、箱逆变基础的刷沥青未达到要求，施工方立即整改。

5、为满足本工程施工进度，施工安排调试人员尽快进场。

业主单位：

施工单位尽快把厂家人员到场时间安排出来，方便联系厂家进场；

明天上报已系统调试为节点的施工进度计划表；

箱逆变基础回填通知总包方进行查看，现场巡视时发现大量的杂物直接回填；

上次电力质检站来现场查看发现的一些问题，施工方一一处理，拍照，做记录；

资料尽快上报，我方好安排质检站对资料进行验收；

10千伏的变压电源尽快施工，在调试之前就做好，
7、SVG变压器抓紧时间进行安装，变压器里面的有还需要安装完成还需静至48小时；

9、外侧关口表校标单报告尽快提供我方，并网时必备的材料。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年10月2日


