JXM8
会  议  纪  要


        编号：019
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年10月09日  16：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
上周施工进度总结：

1、高压电缆施工敷设开始施工；

2、4#、5#、6#子系统的高压电缆已经贯通；
3、组件板、支架、接地基本结束；

二次电气人员施工班组已经进场；

高压制作人员进场、高压电缆头开始制作；

施工方、总包方、监理方一同，对场区内所有的光伏组串进行电压检查,并有我方做好记录；

已上报系统调试为节点的施工进度计划表；

电控楼已经开始做防水保温，外墙粉刷施工中，电控楼所有土建施工基本完成；

一期围栏基本结束、5#地区部分不能施工，暂时不进行安装。

下周工作计划：

1、10月13日汇流箱接线结束；

2、10月12日汇流箱到逆变器的70mm2电缆结束；
3、8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#直流高压电缆线施工；

4、8#、9#、17#、18#、19#3x240电缆线施工中；

接地线施工1、2、3、10、11施工；

13日站外的所有的高压电缆线全部结束；

电控楼四周的场地平整、11日对SVG进行加油，SVG基础周边回填与夯实;

完成高压电缆头制作、高压试验。
二、监理单位：
1、高压电缆与信号电缆之间用黄沙进行隔开，间距不少于20cm；

2、电控楼室内所有的都应清理干净；

3、箱逆变基础浇筑的垫层浇筑不正，导致箱逆变基础浇筑部分不在垫层上，要进行整改；

4、支架安装人员在进行支架转运时，随意乱扔，导致镀锌层损坏，要求施工方加强现场施工人员管理。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年10月9日


