JXM8
会  议  纪  要


        编号：021
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年11月14日 14:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
一期消缺先自行检查整改，完成后，在与业主单位、监理单位一同对工程进行验收。

综合楼先交出几个房间，方便运维人员进行入住。热水管的问题设计方应给出作业方案。

防火墙的处理方法，使用槽钢进行加固。

一期未完成的有，几个方阵的布置位置不够，5号区的2个方阵未完成。

12、13号方阵路旁的排水沟怎么施工，100亩的泡水沟处理方案，设计单位尽快给出施工方案。

二、监理单位：
1、通讯、电气部分未施工结束的尽快完善，消缺。

2、固定支架部分未进行防腐处理，部分没有使用红漆进行处理，施工单位尽快完善。

3、几个方阵的布置不够，5号区的2个方阵未完成。

4、综合楼和电控楼的避水试验尽快给出施工时间、A轴线部位出现滴水现象，尽快处理。

5、SVG的防火墙怎么处理，给出方案。

6、电缆已经带电工作，一期的电缆沟尽快回填完毕。

7、一期所有的资料10天内全部完成。

8、综合楼的第一层的防水卷材未铺完，去除未铺完的，在从新进行第一道的铺设。

业主单位：

施工单位应在11月15日—到11月20日交出综合楼达到入住条件。

一期消缺问题，安防、围栏、排水、观景台、站前区绿化、护坡、大门门头相关事宜应尽快整改完毕。

门卫岗亭尽快施工，保安入场后工作场地已经施工完成。

外线资料总包单位尽快整理出来并上报。

质监站上次来现场进行验收时提出的问题尽快整改结束。

排水沟在电缆沟上方是部分和要求，尽快给出方案，要达到场地内无积水。

综合楼的化粪池什么时候完成，施工单位尽快施工结束。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年10月17日


