JXM8
会  议  纪  要


        编号：022
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年12月6日 17:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
竣工图修改整理中，箱逆变基础散水坡施工。

经上次我单位自检发现的问题进行整改，综合楼、电控楼消缺整改。

关于护坡、水沟问题由上级领导确定，在进行施工。

消防水池施工图纸，设计单位尽快提供施工图纸及定位。

所有的站前区同步进行施工，包括旗台基础。

二、监理单位：
1、站前区施工时间，尽快确定，场地硬化、综合楼门前旗台施工时间尽快确定。

2、消防水池是否施工，如果施工，总包单位应提供设计图纸与上报施工方案。

3、竣工图应由施工单位提供，还是设计单位，尽快确定，竣工图章应当由施工单位提供。

4、未完成的土建过程资料施工单位尽快上报至监理部，所有的通知单都要进行回复，闭环。

5、光伏区内变压器基础的洞口尽快处理，封闭防止雨水进入。

6、施工场地内的施工垃圾验收前清理干净。

7、综合楼水管打压实验必须提前进行试验。

业主单位：

施工单位项目部位置的阵列什么时候开始施工，施工单位尽快整理出场地。

门卫岗亭尽快施工，保安队伍等门卫岗亭施工完成开始进场。

竣工图施工单位需要提供8套图纸。

站前区尽快施工，综合楼尽快完成，提交出来。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年12月7日


