
监理例会 会议纪要
工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目     
	各与会单位:
    现将监理例会 会议纪要,请查收。
附：会议纪要共 2 页

	





各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	雅迪业主方
	张舒登

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	总包方 亚坦新能源
	陈松杰

	
	施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司
	方二美、陆可为

	
	
	


	会议地点
	雅迪现场办公室
	会 议
时 间
	2015年8月25日14:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	陆可为

	会议议题
	每周例会

	张舒登（业主代表）：
1.因为天气耽误的工期需要加紧赶工2.组件的临时堆放要确定3.天气适宜的情况可以适当延长工作时间。
谢冬林（监理）：
1.装配车间南侧靠近女儿墙的夹具位置需要调整2.施工相关人员要经常到位，工期有点滞后，需要加紧3.预制块要赶紧做4.组件方面没有问题，可以提货了。5办公用品需要准备起来。6.电缆要提前订好。
方二美（项目经理）：
1. 通过人员补充赶进度 2.混凝土搅拌的时候需要雅迪提前空出位置，当天早上提前拉彩旗围住，计划共有3次3.第一批组件31号到，摆放不会影响工厂正常工作，会与工程部提前联系，2天能吊上去。4.混泥土上屋顶后需要用电。
陈松杰（技术总监）：
    1.一号增容停电，我们把直流屏移动到相应的位置。2.要确认监控显示屏的位置，原来是9个40寸，改为4个46寸的屏幕，尺寸差不多，如果雅迪不允许放这么大的，可以改为一个50寸的屏幕或者2台电脑。





项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.8.25




