
监理例会 会议纪要
工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目
	各与会单位:
    现将监理例会 会议纪要,请查收。
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各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	雅迪业主方
	张舒登，叶明月

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	总包方 亚坦新能源
	陈松杰

	
	施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司
	方二美、陆可为

	
	
	


	会议地点
	雅迪现场办公室
	会 议
时 间
	2015年9月8日08:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	陆可为

	会议议题
	每周例会

	

张舒登（业主代表）：
1. 需要监理公司拉6块组件到实验室进行环境试验，请监理公司尽快安排。
2. 施工进度需要与赶上计划
3. 第二批货款的需要小天鹅提供一个进度完成情况才能发放
4. 不能再地面进行混凝土浇筑，影响地面的整洁
5. 电池板需要进行高温高湿实验

叶明月（业主代表）：
1. 屋顶需要及时清理，以免下雨堵住下水道
2. 记得要提供各方面材料的质量检验报告
3. 进度要跟上预计计划，需要10月1日前完成并网前的所有工程
4. 注意卫生，不要破坏现有情况，因为清理起来十分困难
5. 有需要业主方配合，联系我们，尽量给予方便
6. 施工过程中注意安全，下雨天干活要注意连接器，以免触电造成不必要的事故。
7. [bookmark: _GoBack]水泥墩子需要修一次，使表面光滑

谢冬林（监理）：
1. 建议办公楼预制基础在楼顶进行
2. 需要规范施工，组件下方不要留下各种垃圾
3. 材料到场情况没有问题，需小天鹅提供电气柜的主要元器件清单
4. 进度需要跟上预计计划
5. 接汇流箱逆变器的时候一定要注意安全


方二美（项目经理）：
目前的施工情况：装配车间还差最后一次组件的吊装，南坡安装将在明后天安装结束，北坡支架已经安装完毕，注塑车间支架已经全部吊装，2天内能完成全部的支架安装，办公楼的基础还未浇预制基础
，计划近几天完成。



项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.9.8




