
监理例会 会议纪要
工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目     
	各与会单位:
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各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	雅迪业主方
	叶明月

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	总包方 亚坦新能源
	陈松杰

	
	施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司
	方二美

	
	
	


	会议地点
	雅迪现场办公室
	会 议
时 间
	2015年09月22日15:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	陈松杰

	会议议题
	每周例会

	

叶明月（业主代表）：
1. 雅迪厂区内同时多家施工单位在施工，自己的材料需做好保护及辨识标志。
2. 施工现场注意安全，保持施工区域的整洁。
3. 施工废料由施工方运至就近楼下，通知雅迪综合管理部，有雅迪及时处理。
4. 桥架施工方案遵照会议确认方案执行。

谢冬林（监理）：
1. 注塑车间屋顶压块需进行整排调直。
2. 宿舍楼预制基础需要稍作修整，保证外观。



方二美（项目经理）：
1. 施工进度汇报：
1) 所有屋顶组件安装已全部完成；
2) 装配车间桥架已完成80%，直流电缆铺设已完成80%
3) 注塑车间桥架安装完成50%,直流线缆铺设完成50%。逆变器支架已安装完成
正安装固定逆变器；
2. 三方（业主方代表，监理方，施工方）确认线缆垂直桥架方案：
1) 装配车间垂直桥架方案：在装配车间南侧配电室位置从上垂直下至地下电缆
沟，由电缆沟进入逆变器室。
       2）注塑车间垂直桥架方案：注塑车间垂直桥架分为两处，一处从最高层屋顶南
          侧面向下至低层屋顶，桥架从墙面开孔后向下进入底层配电间。第二处桥架
          沿注塑车间南侧靠西边垂直向下，然后线缆过草地直埋入办公楼配电室。
       3）研发楼，办公楼不建垂直桥架，由原办公楼及研发楼屋顶至下配电室的向下
桥架走线。
       4）宿舍楼垂直车间方案：确认两套方案，一光伏线缆通过原向下桥架接入配电
室，二在宿舍楼北侧外墙外加垂直桥架至一楼穿墙进入配电室。优先采用方案一，在方案一步可用情况则采用方案二。
3.  施工计划：  
23日汇流箱到货即开始汇流箱安装。24日开始安装垂直桥架，铺设交流电缆。

、




项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.09.22
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