
监理例会 会议纪要
工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目     
	各与会单位:

    现将监理例会 会议纪要,请查收。
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	各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	雅迪业主方
	朱云

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	总包方 亚坦新能源
	陈松杰

	
	施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司
	方二美、陆可为

	
	
	

	会议地点
	雅迪现场办公室
	会 议

时 间
	2015年10月12日14:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	陆可为

	会议议题
	每周例会

	朱云（业主代表）：

在我们验收之前，希望施工方先自行验收一遍，保证15号上楼验收的时候不出现大的问题。

桥架部分没有防护，部分固定螺丝没有紧到位，希望施工方重新检查一遍然后进行修改。

谢冬林（监理）：

由于项目快要结束了，所以需要业主方派一名专业人员与我们进行对接。接下来的几天里面施工方需要注意将注塑车间的水泥压块整理整齐，将原有的避雷网恢复至正常，保证外观的美观。MC4接头需要全部检查一遍，以防有漏接或者没有接紧的情况。

我方平时也十分注意整个工程质量的把控，这个工程的质量方面请业主方放心。

方二美（项目经理）：

工程已经基本完工，所以希望业主方派代表在10 月15日与我们上屋顶检查验收，提出合理的建议与意见。除了装配车间，剩下的工程已经具备并网条件，11日晚已完成1600KVA变压器与并网柜的连接，2台1000KVA的增容变压器希望业主方尽快施工完成。注塑车间与办公楼之间的沟电缆之间用混凝土分割，保证不出现质量问题。

陈松杰（技术总监）：

   施工方需要尽快提供调试记录。

项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.10.12


