施工现场专题会议纪要(1)
9月29日上午，针对嘉峪关大友主控室、升压站施工中存在的技术、质量问题，业主李经理亲自主持召开了施工现场专题会议，与会人员有；项目监理部负责赵晓红，嘉峪关大友张部长、高经理以及两位技术负责人。
首先有监理赵晓红对主控室、升压站施工中存在的主要技术、质量问题做了说明，升压站110KV送出隔离开关基础，SVG连接电抗器、SVG真空断路器、电缆支架基础等尺寸出现严重错误。现场管理混乱，施工项目部对业主、监理的工作及不配合，个别管理人员态度及其蛮横。性质十分恶劣。
业主李经理对嘉峪关大友施工项目部做出明确要求；1  立即组织专业技术人员，对目前主控室、升压站现场施工存在的问题进行全面排查。2  真对存在的问题，9月30日必须制定出详细的整改方案及整改进度计划，提交业主、监理进行审核。3  所有整改工作必须在不影响目前施工进度的前提下加紧进行。4  对施工项目部进行彻底整顿，加强施工现场管理力度，保证后期施工走向规范化，正规化。

嘉峪关大友张部长表示，项目部现场管理不得力，现场技术力量薄弱，是造成以上技术、质量问题的主要原因，一定按照业主领导的要求，组织专业技术人员，对整个主控室、升压站施工现场进行全面排查，对存在的问题及时制定出详细的整改方案及整改进度计划，亲自坐镇现场，保证在5天内，完成全面整改工作，并对施工项目部进行全面调整，为以后现场施工打开新局面。 
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