
第 七 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-07
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年9月24日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵 晓 红

	会议议题
	关于工程施工情况

	一  南通四建项目负责人黄经理：

1 上周施工情况
1） 桩基打孔完成100%。浇筑完成99%。
2） 支架安装19MW，组件安装18MW。

3） 接地扁铁焊接完成8MW。
4） 组件插线安装完成7.5MW。

5） 4m²光伏电缆敷设6MW.汇流箱安装72台。
2 下周工程进度计划

1） 桩基浇筑完成100%。
2） 支架安装完成,组件安装完成。
3） 接地沟开挖及扁铁焊接完成。
4） 组件插线安装13MW。光伏电缆敷设12MW，汇流箱安装54台。
3 本周需要协调的问题
1） 箱、逆变及剩余汇流箱、配件等应尽快到场。
2） 监控设备及材料尽快到场。
3） 剩余支架、电缆尽快到场。
   二  嘉峪关大友项目负责人高经理：

1 上周施工情况
1)  隔离开关、SVG成套集装箱基础浇筑完成。
2)  室内、外电缆沟定位放线完成。
3)  避雷针基础开挖完成，承台浇筑完成70%。

2 下周工程进度安排

1） 主控室正负零以下填充墙砌筑完成，主控室地沟垫层浇筑及室外电缆沟                 
开挖完成。
2） 主控室地沟支模、屋面找平及保温、升压站龙门架焊接完成。
3） 变压器附件安装、隔离开关支架安装完成。
   三  新疆汇丰世纪沈经理：

1   上周施工情况：
1） 箱、逆变基础墙体砌筑完成。平板浇筑完成17个。
2） 综合楼基础回填完成，砌墙完成20%，
3） 箱、逆变基础支模及钢筋绑扎完成。
2 下周工程进度安排：

1） 箱、逆变基础墙体浇筑完成。
2） 综合楼构造柱浇筑完成，屋面支模完成30%。
3） 箱、逆变墙体抹灰完成80%。
   四  四川岳池蒋经理：
       塔基基础开挖18个，浇筑15个。下周塔基基础浇筑全部完成。
   五  监理项目部负责人赵晓红：
1）  嘉峪关大友升压站基础浇筑存在诸多质量问题，必须逐一进行整改。
      2）  新疆汇丰世纪加强现场施工的技术交底，完善施工程序，确保施工质量。
      3）  后期电气设备大量进场，各施工方加强设备吊装的安全管理，吊装现场必须配备经验丰富的人员进行专人指挥，确保设备吊装安全，并同时注意保护现场的支架，组件等设施不被损坏。
      监理陈工

1） 施工方应及时检测接地电阻，接地电阻必须符合设计要求，不能大于1Ω。
2） 垂直接地极长度必须保证2.5m的设计要求。
      监理冯工

  对桩基的浇筑，支架、组件安装等及时进行自检，对存在的问题及时进行整
  改，对损坏的部分及时进行修复。
   四  业主项目部

      吴工：                 
1） 外线变电站间隔手续及图纸尽快落实。
2） 污水处理设备的落实。
土建张工：

1） 嘉峪关大友升压站室外基础浇筑存在的质量问题必须逐一整改。
2） 9月25日必须完成主控室正负零以下砖砌体施工。

3） 9月底必须完成室外电缆沟施工，主控室具备设备安装条件。
4） 9月25日，汇丰世纪施工人数必须达到45人。

5） 箱、逆变浇筑必须进行振动，预埋槽钢必须抄平。

材料管理张工：

1） 组件已经全部到场，共68140片。

2） 箱、逆变设备已经发货。汇流箱106台已发货。60根钢桩已发货。
3） 开关柜月底到场。

土建周工：

1） 110KV送出线路塔材及时采购，提交采购信息。
2） 监理做好平行检验、旁站记录等相关资料。
李经理：

1） 各施工方对所报进度计划要严格落实。

2） 对各项目经理的现场工作考核要按合同规定严格执行。

3） 垂直接地极长度必须保证设计要求的2.5m。
4） 组件必须分档安装，安装错误的及时进行调换。

5） 所有基础预埋件、预埋槽钢必须找平。

6） 所有设备基础必须按照设计要求进行防腐处理后，方可回填。

7） 综合楼屋面支模所需材料应尽快采购到位。

8） 9月25日主变的现场组装必须开始施工。

9） 防雷、消防相关的备案及检测单位9月25日前必须落实。

10） 各施工方应按时缴纳施工用电费用。

11） 材料堆放区必须做好防火措施，具体工作有各施工方进行落实。
                                  项目监理部 （章）




