
第 三 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-03
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年8月27日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵 晓 红

	会议议题
	关于工程施工情况

	   一  南通四建项目负责人黄经理：

1 上周施工情况
1） 现场桩基定位放线已全部完成。
2） 桩基打孔完成60%，浇筑完成7760个。

3） 支架安装371组，组件安装106组。

4） 接地扁铁焊接完成920m。

2 下周工程进度计划

1） 桩基打孔完成90%，浇筑完成13968个。

2） 支架安装582组，组件安装292组。

3） 接地扁铁焊接完成1450m。
3 本周需要协调的问题

1） 箱、逆变基础应尽快开工。
2） 箱、逆变及汇流箱等应尽快到场。电缆、光缆等甲供材应尽快到场。

3） 剩余图纸及施工蓝图应尽快到位。
   二  嘉峪关大友项目负责人高经理：

1 上周施工情况
1)  基础至-0.100m处混凝土浇筑完成。

2)  满堂架搭设完成10%。

2 下周工程进度安排

1） 满堂架搭设完成。
2） -0.100m至4.8m处柱钢筋绑扎、支模及浇筑完成。

3） 屋面钢筋绑扎、支模及混凝土浇筑完成。

3  本周需要协调的问题

1） 工程预付款望尽快支付。
2） 设备进场计划应尽快明确。
   三  监理项目部负责人赵晓红：

      1  上周施工过程中存在的问题：
1） 有部分区域桩基打孔困难，严重影响了施工工期。

2） 桩基浇筑时存在震动不及时，甚至漏振现象。
3） 支架安装时个别螺栓没有紧固。
4） 组件安装过程中，箱内组件有倾倒现象。极易造成组件损坏。
5） 主控室施工现场建筑垃圾清理不彻底，存在安全隐患。
6） 主控室施工现场混凝土养护不到位。
在下周的施工过程中，严禁出现以上类似质量问题的发生，各施工方应加强现场施工管理，确保施工质量。

      2  针对昨天突如其来的沙尘暴，各现场管理人员必须高度重视，在以后的施工过程中，务必采取行之有效的防范措施，随时随地防范强沙尘暴带来的危害，确保现场施工人员及设备、材料的安全。

   四  业主项目部：                  

土建专工张工：
1） 升压站工程进度严重滞后，现场管理力量薄弱。

2） 脚手架、钢筋绑扎的整改必须落实。
3） 现场施工人员不足，应及时增加。

4） 对施工图纸要系统理解，确保各部分数据的准确性。
 材料专工张工：

1） 对施工现场的材料及施工垃圾应规范管理，

2） 我方所缺设备、材料正积极筹备，保证施工的需要。

 现场管理吴工：

1）  现场各方应无条件服从业主项目部的统一指挥。

2）  明后两天对相关图纸进行会审。

3）  现场各方必须明确工作时间，遵守工作纪律。

 项目负责人谷经理：

目前工程进度缓慢，形势非常严峻，要求各施工方管理人员明确职责，排除一切不利因素，加快施工进度，同时做好防范强沙尘暴的有效措施，确保安全施工。
注：附与会人员签到表
                                  项目监理部：（章）                                  




