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工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-09
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年10月8日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵 晓 红

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	一  南通四建项目部
1 上周施工情况
1） 汇流箱安装完成98%
2） 汇流箱接线完成98%
3） 箱变安装全部完成100%
4） 逆变安装5台
5） 直流电缆、通信电缆敷设85%
6） 高压电缆、通信电缆敷设98%
7） 子方阵防雷接地焊接85%
2 下周工程进度计划
1） 逆变器预计安装全部完成
2） 直流电缆、通信电缆敷设完成98%
3） 子方正防雷接地焊接完成95%
4） 箱变、逆变器接线完成75%
5） 机电系统调试、准备送电。
3 本周需要协调的问题
1） 剩余支架、组件尽快到场。
2） 场区内监控设备及线缆尽快到场。
   二  嘉峪关大友项目部
1 上周施工情况
1)  屋面SBS防水完成100%。
2)  避雷针基础浇筑完成100%。
3)  升压站室外电缆沟砌筑完成70%。
4) SVG基础浇筑完成100%。
5) 主变压器真空过滤注油完成100%。
2 下周工程进度安排
1） 室内地坪、室外电缆沟砌筑、中控楼墙体砌筑及抹灰、屋面挂瓦全部完成。        
2） 事故油池支模、事故油池浇筑全部完成。
3） 高压柜、低压柜、SVG设备安装全部完成。
   三  新疆汇丰世纪项目部
1   上周施工情况：
1） 箱、逆变基础墙体粉刷完成100%。
2） 综合楼屋面浇筑全部完成。
3） 门卫室墙体砌筑完成90%。
2 下周工程进度安排：
1） 门卫室屋面支模浇筑、门卫室门柱砌筑、门卫室照壁浇筑全部完成。
2） 综合楼的屋面养护、箱逆变修补全部结束。
3） 屋面保温板、外墙保温材料、门窗管线等材料全部进场。
   四  四川岳池项目部
      1  上周施工情况
1） 铁塔基础浇筑完成100%
2） 铁塔组装完成70%
3） 进线间隔材料进场30%
4） 铁塔吊装40%、接地沟开挖50%
      2  下周工程进度安排
         1)  塔材全部进场、 铁塔组装完成100%
         2） 进线间隔材料进场50%
         3） 铁塔吊装、接地沟开挖全部完成100% 
   五  监理项目部                 
         1） 各施工项目部的设备已经进场，施工方按流程报审，经三方验收后再进行安装；
         2） 光伏区预埋管管口，必须打磨光滑以后才能穿电缆线，避免划伤电缆绝缘表面层；
         3） 光伏区所有电缆沟，沟内有垃圾的，深度达不到要求的，必须清理以后才能敷设   电缆；
         4） 升压站所有已做好的基础回填之前必须做好防腐沥青工作，避免二次开挖窝工的现象；
         5） 中控楼拉墙筋焊接时，为了焊接牢固必须满焊，达到标准的工艺要求；
         6） 根据正衡监理公司通知精神，天气变化异常有部分由于螺栓不紧，导致多块组件被风刮落情况，为了避免在项目施工现场出现同类问题，请南通四建施工负责人落实自检工作，对厂内的螺栓进行复查紧固。
   六   业主项目部
1） 主控室、升压站施工进度缓慢，实际进度跟计划进度不符，严重影响整个工程进度，责令加紧时间补延缓的工期；
2） 根据主控室、升压站施工人员数量，不能满足施工进度要求，要求你施工部尽快加施工人员及技术人员；
3） 施工资料与工程同步，各项目部应及时做好资料提交监理项目部审核；
4） 工程已近到冲刺阶段，望各项目部做好分部、分项、检验批的报审工作；
5） 升压站现场施工管理混乱，加强现场管理，责任落实到人；
6） 支架、组件、逆变器陆续进场，设备进场后不允许施工单位私自开箱，经业主、监理、施工方确认后再进行安装；
7） 外线组塔工作正在进行，现场人员不满足施工需求，必须增加施工人员，确保施工进度，对进场的材料必须在下批材料来之前做完；
8） 汇丰世纪项目部综合楼材料采购不及时，影响工程进度，要立即联系落实；
9） 施工方所有材料进场前必须样品提前进场，得到业主和监理方认可，才能大批量采购进场。
10） 铁塔施工时，施工人员必须佩戴安全帽，系安全带，确保人员安全。
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