
第 二 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-02
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年8月22日9:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵 晓 红

	会议议题
	关于工程施工情况

	   一  南通四建项目负责人黄经理：

1 施工情况
1） 现场桩基定位放线、打孔、桩基混凝土浇筑已经全面展开。

2） 目前施工人数110人左右，

2 存在的问题

1） 望业主尽快提供材料及设备进场计划，以利于编排施工进度计划。

2） 箱、逆变基础的施工应尽快明确，保证后期施工的顺利进行。

3 下周施工安排
1） 桩基定位放线完成。

2） 桩基打孔完成60%。

3） 桩基混凝土浇筑完成50%

4） 支架安装完成20%

   二  嘉峪关大友项目负责人高经理：

1 施工情况
主控室土建施工全面展开，施工人数30人左右

2 下周进度安排

满堂架搭设完成，开始进行混凝土浇筑。

   三  业主项目部负责人谷经理：

目前施工进度已经严重滞后，要求各施工方加强现场施工管理，科学合理的安排好施工工序，加快施工进度，保证按照施工进度计划完成工程量，同时务必加强施工现场的安全施工管理，确保安全施工。
   四  项目监理部负责人赵晓红：

      上周施工过程中存在的问题：1  桩头浇筑时有歪斜现象，个别有涨模漏浆现象。            
  2  桩基打孔个别深度不够。3  桩基混凝土浇筑时有漏震现象。4  升压站施工
  整体严重滞后。在以后的施工过程中，加强现场施工管理，杜绝类似质量问题的

      发生，加快施工进度，保证施工按计划进行 。                                                              
注：附与会人员签到表
                                  项目监理部：（章）                                  




