
第 五 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-05
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年9月10日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵 晓 红

	会议议题
	关于工程施工情况

	一  南通四建项目负责人黄经理：

1 上周施工情况
1） 桩基打孔完成95%，浇筑完成28816个，合18MW
2） 支架安装13.5MW，组件安装10.5MW。

3） 接地扁铁焊接完成2.5MW,接地沟开挖1240m.
2 下周工程进度计划

1） 桩基打孔完成100%，浇筑完成100%。
2） 支架安装17.5MW,件安装15.5MW。
3） 接地沟开挖及扁铁焊接完成3870m。
3 本周需要协调的问题
1） 箱、逆变及汇流箱等应尽快到场。
2） 桩基预埋钢柱缺49根，尽快到场。
3） 光伏电缆、高压电缆、光缆、通信电缆、监控材料等所有甲供材料

尽快到场。

4） 剩余支架、组件尽快到场。
   二  嘉峪关大友项目负责人高经理：

1 上周施工情况
1)  屋面支模、配筋完成。
2)  室外基础混凝土浇筑完成60%。
2 下周工程进度安排

1） 屋面混凝土浇筑完成。
2） 室外基础混凝土浇筑完成。
3） 围墙基础开挖及混凝土浇筑。
3  本周需要协调的问题

1） 独立避雷针施工的相关资料。
   三  新疆汇丰世纪沈经理：

1   上周施工情况：
1） 箱、逆变基础挖掘及垫层浇筑完成。
2） 箱、逆变墙体砌筑完成4MW。

3） 综合楼、门卫室基础开挖完成。
2 下周工程进度安排：

1） 箱、逆变墙体砌筑完成90%。
2） 综合楼、门卫室基础浇筑及回填完成。

3） 箱、逆变圈梁钢筋绑扎完成80%。

3 本周需要协调的问题：

综合楼污水处理图纸尽快到位。

   四  四川岳池蒋经理：
       外线基础施工已经开始，1、6、9、13号基础开始挖掘。
   五  监理项目部负责人赵晓红：
1）  本周日到下周二有降温、降雨。可能有大风，各项目部做好施工现场
           防风措施，保证人员、材料、设备安全。
      2）  各施工方做好施工现场的技术交底，保证现场施工质量。
      3）  嘉峪关大友、新疆汇丰世纪施工人员严重不足，尽快组织人员进场，加

           快施工进度。

      4）  所有现场施工人员必须购买人身意外伤害保险，各项目部及时将保单信
           息提交项目监理部。
   四  业主项目部李经理：                 
1） 在保证安全、质量的前提下，全力加快施工进度，保证如期并网。

2） 外线、主控室、综合楼等有高空作业的施工部分，务必加强现场安全管
理，按要求佩戴安全带、安全帽等保护用品，确保施工安全。

3） 新疆汇丰世纪所报施工计划不能保证整个项目施工进度的要求，必须在
业主要求的工期内从新编制施工计划，保证后期施工顺利进行。

4） 做好材料、设备的采购及进场信息，保证整个施工现场的需要。

5） 各施工方要做好资料的报审、报验工作。                                 
                                 项目监理部 （章）




