
第 八 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-08
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年10月1日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵 晓 红

	会议议题
	关于工程施工情况

	一  南通四建项目负责人黄经理：

上周施工情况

桩基浇筑完成100%。

支架、组件安装19.7MW。

主接地网接地扁铁焊接完成。

组件插线安装累计完成17个方阵。

4m²光伏电缆敷设18MW.汇流箱安装172台，49台接线完成。

高压电缆敷设16根。

下周工程进度计划

汇流箱安装全部完成。接线完成98%。

子方阵防雷接地焊接85%。

直流电缆、通信电缆敷设95%。高压电缆、光缆敷设98%。

箱、逆变安装全部完成。

组件插线安装98%。

本周需要协调的问题

箱、逆变应尽快到场。

监控设备及材料尽快到场。

剩余支架、组件尽快到场。

   二  嘉峪关大友项目负责人高经理：

上周施工情况

 主控室土方回填完成100%。

 主控室电缆沟支模完成50%。独立避雷针基础浇筑完成60%。

 升压站室外电缆沟开挖、砌筑完成20%。

门型杆焊接与安装完成15%。主变附件组装30%。

下周工程进度安排

主控室土方回填、电缆沟浇筑、地坪浇筑、墙体砌筑抹灰、屋面挂瓦完成。        

升压站电缆沟砌筑、所有设备基础浇筑完成。

门型杆、主变、断路器安装完成。

   三  新疆汇丰世纪沈经理：

  上周施工情况：

箱、逆变基础墙体砌筑完成。平板浇筑全部完成，墙体抹灰12MW。

综合楼墙体砌筑、构造柱浇筑全部完成。预埋管敷设90%。

门卫室墙体砌筑完成40%。

下周工程进度安排：

箱、逆变基础墙体抹灰完成90%。

综合楼、门卫室全部完成封顶。

箱、逆变墙体抹灰完成80%。

   四  监理项目部负责人赵晓红：
目前，整个项目施工进入关键阶段，期间，高密度的设备吊装，高空作业

         现场施工安全管理要作为重中之重。各项目部应认真落实。

升压站现场施工交叉面大，施工人员密度大，使用的施工设备多。务必加

强各方协调，合理安排施工顺序，确保现场人员、设备安全。

主控室屋面施工时，屋面四周必须设置警示带，做好高空施工防护措施。

110KV架空线路高空施工必须佩戴安全带、安全帽，大风天气应谨慎施工，

必要时及时停工。确保高空作业安全。

      监理冯工

升压站混凝土浇筑施工，经常出现涨模、爆模现象，后期支模应加强模板的牢

固度，确保浇筑质量。

   四  业主项目部

      土建张工：                 

嘉峪关大友所报下周施工计划必须落实，业主、监理会密切跟踪。

门卫室、综合楼屋面封顶必须在10月5日前完成。

外线周工：

  要求监理每天必须将外线材料、设备的生产、发货、运输、到场等详细信息

      提交业主，随时随地掌握外线施工状态。

材料管理张工：

箱变10月2号早上到货，施工方做好卸车准备。

逆变10月4日到货五台。

开关柜已经发货。

支架，组件补缺已经落实。

资料骆工：

光伏区及时做好完工部分的自检，然后报监理进行初步验收。

大型设备施工现场，屋面施工现场等做好四周的警示带，确保施工安全

各施工方应做好警示牌，横幅宣传等形象工程工作。

要求监理紧盯现场施工，步步把关，确保施工质量。

李经理：

南通四建前期施工基本按计划实施，后期箱、逆变安装，电缆敷设也要加紧施工。

光伏区接地网接地电阻的检测工作要加紧实施。

施工资料的报审、报验工作必须完善。

主控室、升压站施工进度极为缓慢，已经成为制约电站整体施工进度的瓶颈，问

  题的根源还是施工人员不足，必须加紧组织施工人员进场，加快施工进度。       

10月20日前，各施工方必须完成防雷、消防的备案，测试等工作，并提交完善

  的相关材料。

110KV送出线路的施工进度、材料设备的采购信息、施工人员人数等随时跟踪。

所有电气设备的详细供货信息应及时跟踪。

围栏的修复、园区道路及进场道路的维护应尽快落实。

项目监理部应及时围绕现场施工，及时熟悉相关施工图纸，结合现场施工具体

  情况，做好施工现场的跟踪监督。

                                  项目监理部 （章）





