
第 六 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-06
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年9月17日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵 晓 红

	会议议题
	关于工程施工情况

	一  南通四建项目负责人黄经理：

1 上周施工情况
1） 桩基打孔完成99%。
2） 支架安装16MW，组件安装15MW。

3） 接地扁铁焊接完成6MW。
4） 组件插线安装三个方阵。

5） 4m²光伏电缆敷设6MW.

2 下周工程进度计划

1） 桩基打孔完成100%，浇筑完成100%。
2） 支架安装19MW,件安装18MW。
3） 接地沟开挖及扁铁焊接完成90%。
4） 组件插线安装六个方阵。
3 本周需要协调的问题
1） 箱、逆变及汇流箱等应尽快到场。
2） 桩基预埋钢柱缺49根，尽快到场。
3） 光伏电缆、高压电缆、光缆、通信电缆、监控材料等所有甲供材料

尽快到场。

4） 剩余支架、组件尽快到场。
   二  嘉峪关大友项目负责人高经理：

1 上周施工情况
1)  电阻柜基础、母线桥架基础、主变基础、隔离开关基础浇筑完成
2)  SVG基础支模40%。
2 下周工程进度安排

1） SVG基础浇筑完成。
2） 升压站基础回填完成。
3） 避雷针基础开挖及电缆沟开挖完成。

4） 屋面防水，挂瓦完成、

5） 地梁以下砌筑完成。

6） 升压站龙门架焊接完成50%。

7） 隔离开关基础浇筑完成。
3  本周需要协调的问题

1） 电气二次部分图纸尽快交付。
2） 确定升压站围墙施工方案。

   三  新疆汇丰世纪沈经理：

1   上周施工情况：
1） 箱、逆变基础墙体砌筑95%。
2） 综合楼、门卫基础墙体砌筑完成
3） 箱、逆变基础支模45%。钢筋绑扎80%。
2 下周工程进度安排：

1） 箱、逆变基础墙体浇筑完成。
2） 综合楼、门卫室基础回填、墙体砌筑完成。

3） 箱、逆变圈梁钢筋绑扎、墙体抹灰完成90%。

4） 综合楼屋面支模完成50%。

3 本周需要协调的问题：

综合楼室所有预埋管图纸尽快交付。
   四  四川岳池蒋经理：
       外线基础施工已经开始，基础开挖13个，浇筑4个。下周基础浇筑10个。
   五  监理项目部负责人赵晓红：
1）  嘉峪关大友所进屋面保温材料不符合设计要求，要求从新按设计要求采购。
      2）  新疆汇丰世纪施工现场用电不规范，要求进行整改。
      3）  嘉峪关大友、施工人员严重不足，尽快组织人员进场，加快施工进度。

      4）  所有现场施工人员必须购买人身意外伤害保险，各项目部及时将保单信
           息提交项目监理部。
      监理陈工

1） 光伏区垂直接地极没有按照设计要求进行分布，要求从新按照设计要求进

  分布，保证光伏区垂直接地极数量274根。

2） 嘉峪关大友所进升压站接地扁铁缺少60×6规格，50×5规格扁铁宽度不

  够，只有48mm,要求更换。

      监理冯工

1） 光伏区包装垃圾清理不彻底，要求及时清理。

2） 安装好组件的方阵，及时进行自检，对漏上、漏紧的螺栓及时紧固，确保

  支架、组件安全。
   四  业主项目部

      吴工：                 
1） 外线变电站间隔手续尽快落实。

2） 消防相关审批手续有嘉峪关大友、汇丰世纪共同尽快落实。

3） 防雷相关审批手续有南通四建、嘉峪关大友共同尽快落实。

土建张工：

1） 嘉峪关大友加强现场施工质量管理，严把混凝土配合比质量。

2） 施工材料必须按照设计要求采购，不合格材料严禁使用。

3） 所有混凝土浇筑前，必须通知监理到场核查、监督。
材料管理张工：

1） 光伏区包装垃圾及托盘及时清理，集中堆放。

2） 下周大批设备到场，各施工方做好装卸及设备存放的工作安排。

土建周工：

1） 110KV送出线路施工进度缓慢，及时增加施工人员，必须保证50人以上。

2） 间隔设计图纸及时提交业主、监理。

资料管理骆工：

根据施工进度，及时提交相关的报审、报验资料，保证提交资料的准确、完善。

                                  项目监理部 （章）




