


第 十 一次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-11
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年10月22日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄  泽  桐

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	一  南通四建项目部黄经理
1 上周施工情况
1） 汇流箱接线完成90%
2） 场区阵防雷接地焊接100%
3） 逆变器安装全部完成100%
4） 场区电缆沟回填100%
5） 开路电压、线缆绝缘测试2个方阵
2 下周工程进度计划
1） 箱、逆变接线95%
2） 监控设备基础浇筑完成100%
3 本周需要协调的问题
1） 剩余支架尽快到场；
2） 通信电缆、监控设备及线缆尽快到场；
3） 箱逆变基础回填尽快完成（除1、2号方阵）
   二  嘉峪关大友项目部赵连勤
1 上周施工情况
1) 室内地坪完成100%
2) 围墙完成30%
3) 中控楼室内墙体砌筑及抹灰完成100%
4）屋面挂瓦完成50%
4) 主控室墙体砌筑及抹灰100%
5) 电缆沟压顶浇筑100%
6) SVG设备电压互感器安装完成100%
7) 门窗安装完成50%
8) 高第压柜母线安装配置完成95%
9) 站内接地网完成80%
10) 站内电气设备管线敷设完成90%
11) 继电保护柜安装完成70%
2 下周工程进度安排
1） 屋面挂瓦完成100%
2） 围墙完成50%
3） 站内道路浇筑80%
4） 站内地坪完成50%
5） 电缆沟盖板制作完成100%
6） 事故油池完成80%
7） 变压器油池完成100%
8） 变压器母线安装50%
9） 避雷器安装完成100%
10） 电缆敷设60%
11） 电缆接线10%
   三  新疆汇丰世纪项目部沈经理
1   上周施工情况：
1） 综合楼室内粉墙完成80%
2） 综合楼外墙保温板安装20%
3） 室外道路浇筑40%
4） 室内管线安装80%
5） 箱逆变基础回填土完成50%
2 下周工程进度安排：
1） 综合楼室内墙体粉刷完成100%
2） 综合楼室内地坪浇筑完成100%
3） 综合楼、门卫屋面防水、砂浆找平、外墙保温板安装完成100%
4） 门卫内墙粉刷完成100%
5） 箱逆变基础回填土完成100%
6） 场区道路浇筑完成100%
   四  四川岳池项目部
      1  上周施工情况
1） 基础浇筑完成100%
2） 塔材进场100%、铁塔组装完成100%
3） 铁塔保护帽浇筑完成70%
4） 进线间隔材料进场50%
5） 铁塔吊装完成100%
6） 接地沟开挖、焊接、回填完成100%
7） 间隔基础浇筑完成100%、基础拆模完成100%
8） 铁塔架线完成50%
9） 光缆进场100%
      2  下周工程进度安排
         1） 进线间隔材料进场100%
         2） 铁塔吊装完成100%
         3） 铁塔保护帽浇筑完成100%
         4） 间隔接地完成100%
         5） 设备进场，安装完成100%
         6） 铁塔架线完成100%
   五  监理项目部黄泽桐                 
         1）各施工方资料及时完善，资料上必须盖有红章（单位红章），本月24号之前提
         交我监理项目部审核；
         2) 施工方的问题及时提出，跟业主沟通以免影响后期工作；
         3）施工方的设备调试和实验工作，要求各施工方尽快落实，资料及时提交我监理
         项目部；
         4）光伏场区的标示牌尽快制作 ；
         5) 针对整个工程的进度，严格要求各施工单位按照自己制作的进度计划表施工，
          如没有完成的工期，要求各项目部尽快弥补；
   六   业主项目部李总
         1) 目前资料按竣工要求做，26号之前必须完善。
         2）铁塔施工时必须挂安全警示牌；
   3）光伏场区设备的标识牌、方阵的标识尽快做；
   4）门卫施工缓慢，计划28号完成与实际施工完全不符，要求必须加快施工；
   5）升压站调试单位资质报审要落实，26号之前调试人员进场；
   6）消防和防雷的单位确定尽快落实，由业主方定相关单位来做该项工程的测试 ，
      所有费用在各家工程款中双倍扣除；
   7) 110kv主变压器油送检的检测报告尽快落实；
[bookmark: _GoBack]   8）瓦斯继电器、电度表、CT、PT油样送检尽快落实；
   9)二次设备明天开始布线，要求必须符合布线工艺；
   10）道路、围墙施工同步进行；
   11）升压站接地与光伏区接头处，与道路施工相协调；
   12）室外电缆沟放线完成后立即封盖；
   13）事故油池支模必须保证施工要求；
   14）进入施工现场必须佩戴安全帽；
   15）各区域场区标识、警示带赶快落实；
   16）26号省里来现场视察工作，各单位人员之前做好自己的工作。
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