


第 十 三 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-13
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年11月05日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄  泽  桐

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	一  南通四建项目部黄经理
1 上周施工情况
1） 标色、标牌安装完成100%
2） 场区电缆桩安装完成100%
3） 开路电压、线缆绝缘测试100%
4） 防火泥封堵完成100%
2 下周工程进度计划
1） 光缆熔接
2） 配合监控安装
本周需要协调的问题
1、工程款预付（进度款）
   二  嘉峪关大友项目部负责人赵连勤
1 上周施工情况
1) 内墙涂料、外墙保温温完成80%
2) 围墙。站内接地网完成80%
3) 站内道路、站外地坪、电缆沟盖板完成100%
4) 架空线路100%
4） 电缆接线70%
5） 站内接地网完成100%
6） 设备调试完成20%
7） 灯具、插座安装完成50%
8） 场内照明完成50%
9） 高压电缆头制作完成100%
2 下周工程进度安排
1） 内墙涂料、外墙保温完成100%
2） 围墙及大门安装完成100%
3） 站内铺石子100%
4） 电缆接线100%
5） 变压器母线桥安装100%
6） 设备调试及相关报告100%
7） 视屏、灯具、插座安装100%
8） 静电力地板安装100%
9） 场内照明100%
10） 室内接地网100%
11） 土建电气消缺（按要求）
本周需要协调的问题
1、主控室台子无图纸
   三  新疆汇丰世纪项目部沈经理
1   上周施工情况：
1） 综合楼道路硬化完成100%
2） 箱逆变基础台阶浇筑及修补完成100%
3） 外墙刮腻子70%
4） 综合楼SBS防水混泥土找平以完成100%
2 下周工程进度安排：
1） 综合楼屋面挂瓦完成20%
2） 综合楼外墙批腻子50%
3） 综合楼室内贴砖80%
4） 综合楼室内吊顶80%
5） 箱逆变井盖安装完成100%
6） 门卫室干挂大理石30%
7） 化粪池砌筑、污水管网铺设100%
   五  监理项目部黄泽桐                 
[bookmark: _GoBack]         1）所有工程资料需进一步完善，同时要加盖红章；
         2）对监理下发的通知单、联系单的问题要及时解决及回复；
         3) 防雷和消防验收单位的确定由施工方根据合同内容尽快落实；
         4）电气接完线必须做好警示标牌，设备接完线门要上锁，确保安全；
         5）工程并网前必须具备条件，做好竣工报审验收（业主方、监理方、施工方三
         方确认）。
   六   业主项目部李总
         1) 门型架、升压站场区铺石子今天必须完成；
         2）围栏必须加快完成，喷漆同步；
         3）端子箱接线加快施工，不要让设备空放在场区；
         4）防雷和消防的检测报告要在质检来之前报送监理，消防器材（灭火器）赶紧
         采购；
         5）中控楼墙上风机未安装，一拖再拖，应加紧施工；
         6）避雷针接地焊接要符合施工规范；
         7）母线桥何时完成，明天厂家来人得施工，绝不能影响其他施工；
         8）升压站照明、视频监控一拖再拖，需尽快施工；
         9）高、低压室接线必须按施工工艺（使用绝缘胶皮）；
         10）设备命名、挂牌需尽快施工；
         11）中控楼内、外墙粉刷；卫生间、外墙贴瓷砖施工缓慢,，施工人员严重不足；
         12) 室外基础保护帽未做的，赶紧补缺；
         13）主控室办公操作台赶紧就位，不能放在室外；
         14）综合楼屋面浇筑完成后做好保温；
         15）污水处理设备、化粪池赶快施工；
         16）综合楼屋瓦材料赶紧进场施工，不能再拖；
         17) 综合楼应加班加点把滞后的工期抓紧赶；
         18）质检来之前所有的施工现场环境卫生必须清理赶紧。


                                                   项目监理部 （章）











              






