


第 十 二 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-12
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年10月29日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄  泽  桐

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	一  南通四建项目部黄经理
1 上周施工情况
1） 逆变器、箱变接线全部完成
2） 汇流箱接线全部完成
3） 监控设备基础浇筑全部完成
4） 场区电缆桩安装80%
5） 开路电压、线缆绝缘测试13个方阵
6） 防火泥封堵完成70%
2 下周工程进度计划
1） 电缆桩、标色标牌安装完成100%
2） 防火泥封堵完成100%
3） 开路电压、线缆绝缘测试全部完成
3 本周需要协调的问题
1） 剩余支架尽快到场
   二  嘉峪关大友项目部负责人赵连勤
1 上周施工情况
1) 围墙完成50%
2) 电缆沟盖板制作90%
3) 站内道路完成80%
4） 屋面挂瓦完成100%
5） 变压器母线安装配置完成100%
6） 站外地坪完成50%
7） 事故油池完成100%
8） 变压器油池完成100%
9） 避雷针安装完成100%
10） 电缆敷设50%
11） 电缆接线10%
12） 中控楼室内吊顶100%
2 下周工程进度安排
1） 内墙涂料、外墙保温完成100%
2） 围墙站内接地完成100%
3） 站内道路、站内地坪、电缆沟盖板100%
4） 架空线路100%
5） 电缆沟盖板制作完成100%
6） 站内接地网完成100%
7） 视屏、灯具、插座安装100%
8） 避雷器安装完成100%
9） 场内照明80%
10） 电缆接线70%
11） 设备调试完成20%
   三  新疆汇丰世纪项目部沈经理
1   上周施工情况：
1） 综合楼室内粉墙完成100%
2） 综合楼外墙保温板安装100%
3） 箱逆变基础回填土完成100%
4） 综合楼地坪浇筑100%
5） 综合楼、门卫屋面找平完成100%
6） 室外道路浇筑80%
2 下周工程进度安排：
1） 综合楼屋面防水SBS找平完成100%
2） 门卫内墙粉刷完成100%
3） 箱逆变台阶浇筑完成100%
4） 道路硬化完成100%
5） 综合楼外墙批腻子60%
6） 综合楼室内贴砖30%
7） 综合楼室内吊顶30%
   四  四川岳池项目部蒋经理
      1  上周施工情况
1） 铁塔保护帽浇筑全部完成
2） 铁塔架线全部完成
3） 进线间隔材料进场80%
4） 工程资料完成90%
      2  下周工程进度安排
         1） 进线间隔材料进场100%
         2） 工程资料完成100%
   五  监理项目部黄泽桐                 
         1）对本周各施工单位的工作量与计划的对比（月报总结），并拟定下月的施工节 
          点日期；
         2) 针对上周的监理通知单内容予以通报：①工程资料的完善；②事故油池的私自
         回填（罚款5000元）；
         3）升压站接地焊接注意焊接面积，必须按工艺制作，接地电阻值达到设计要求；
         4）甲供材料缺件继续跟踪；
         5）针对并网的节点日期，业主方的相关手续要尽快完善；
         6）箱逆变设备及接线的防火封堵加快完成；
         7）箱逆变柜电缆固定，接地线不规范部位，工艺达不到要求，要立即整改。
   六   业主项目部李总
         1) 四家施工单位有两家基本完成；
         2）对综合楼滞后的工期加快施工，要求材料及时到位，合理安排；
         3）11月1日省检来人，做好准备工作；
         4）灭火器的购买，有困难，也要克服；
[bookmark: _GoBack]         5) 升压站站内围墙必须在11月1号之前完成；
   6）防雷验收，最终提供试验报告手续；
   7）升压站环网接地赶紧完成；
   8）中控楼、升压站电气人员缺少，放线速度缓慢，应增加电气施工人员；
   9）消防单位尽快落实；
   10）中控楼设备命名确定；
   11）外线铁塔标识牌确定；
   12）光伏场区明天上午由业主、监理和施工方三家竣工前初次验收；
   13）外线110KV后天由业主、监理和施工方三家竣工前初次验收。

                                                   项目监理部 （章）

              






