
第 十 四 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-14
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年11月12日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	陈 付 祥

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	一  南通四建项目部黄经理
1 上周施工情况
1） 开路电压、线缆绝缘、反送电全部完成100%
2） 光缆熔接明天全部结束
   二  嘉峪关大友项目部负责人赵连勤
1 上周施工情况
1) 内墙涂料、外墙保温温完成90%
2) 围墙、站内接地网完成100%
4） 电缆接线100%
5） 设备调试完成50%
6） 灯具、插座安装完成90%
7） 场内照明完成100%
2 下周工程进度安排
1） 设备调试及相关报告100%
2） 检修道路铺设100%
3） 静电力地板安装100%
4） 土建电气消缺（按要求）
5） 交工资料准备
   三  新疆汇丰世纪项目部沈经理
1   上周施工情况：
1） 外墙刮腻子90%
2） 外围污水管道及化粪池砌筑100%
3） 综合楼室内贴砖80%
4） 综合楼四周散水浇筑100%
2 下周工程进度安排：
1） 综合楼屋面挂瓦完成50%
2） 综合楼室内贴砖100%
3） 综合楼室内吊顶80%
4） 门卫室室内吊顶100%
5） 门卫挂瓦60%
6） 门卫室干挂大理石100%
7） 门卫室批腻子80%
8） 现场清理50%
   五  监理项目部陈付祥                 
         2）对监理下发的通知单、联系单的问题要及时解决及回复；
         3) 对于11月6日质检部门提出的整改问题各单位务必落实，本月14日之前完成， 
         做好工程验收工作；
         4）中控楼，升压站施工缓慢，土建、电气工程加班加点完成后期工作；
         5）中控楼内外墙、室内照明插座未完成计划要求；
         6) 升压站接地闸刀尽快涂刷规范标志。
   六   业主项目部李总
1) 对于11月6日的质检整改的内容各单位必须在本月14日之前完成，配合监理方及业主方做好闭环工作；
        2）中控楼、升压站、综合楼抓紧施工，对于滞后的工作必须补回；
        3）工程资料整改问题必须本月14之前完成，第三方检测报告不齐的立即补全；
4）工程接近尾声，各施工项目部做好工程消缺工作，对未成的工作抓紧时间
完成，已做好的工程做好自检工作；
5）升压站巡视小道材料尽快采购，在本月14号之前必须完成，无任何理由延误。
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