


第 十 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-10
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年10月15日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄  泽  桐

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	一  南通四建项目部黄经理
1 上周施工情况
1） 直流电缆、通信电缆敷设90%
2） 子方阵防雷接地焊接95%
3） 汇流箱直流电缆、通信电缆接线75%
4） 场区电缆沟回填85%
2 下周工程进度计划
1） 汇流箱接线90%
2） 场区防雷接地焊接全部完成
3） 直流电缆、通信电缆敷设完成
4） 电缆沟回填全部完成
3 本周需要协调的问题
1） 剩余支架、组件、通信电缆尽快到场；
2） 场区内监控设备及线缆尽快到场；
3） 逆变至箱变预埋管子更换尽快完成。
   二  嘉峪关大友项目部张部长
1 上周施工情况
1)  室内地坪完成80%
2) 室外电缆沟砌筑90%
3) 主控室墙体砌筑及抹灰90%
4) 事故油池支模5%
5) 事故油池浇筑5%
6) 高压柜安装80%
2 下周工程进度安排
1） 室内地坪完成100%
2） 围墙完成30%
3） 主控室墙体砌筑及抹灰100%
4） 屋面挂瓦50%
5） 电缆沟压顶、浇筑100%
6） SVG操作平台100%
7） 门窗安装100%
8） 高、低压柜安装母线配置完成100%
9） SVG设备、电压互感器完成100%
10） 站内接地网完成100%
11） 站内电气设备管线敷设100%
12） 继电保护柜安装完成100%。
   三  新疆汇丰世纪项目部沈经理
1   上周施工情况：
1） 综合楼屋面浇筑全部完成
2） 综合楼拆模完成100%
3） 门卫室墙体砌筑完成100%
4） 门卫屋面浇筑100%
2 下周工程进度安排：
1） 综合楼墙面粉刷80%
2） 综合楼室外贴保温板100%
3） 屋面刷防水、SBS、砂浆找平98%
4） 箱逆变基础回填100%。
   四  四川岳池项目部
      1  上周施工情况
1） 铁塔组装完成90%
2） 进线间隔材料进场50%
3） 铁塔吊装60%、接地沟开挖100%
      2  下周工程进度安排
         1)  塔材全部进场、 铁塔组装完成100%
         2） 进线间隔材料进场100%
[bookmark: _GoBack]         3） 铁塔吊装完成100%，架线完成60% 
         4） 间隔基础浇筑完成100%
   五  监理项目部黄泽桐                 
         1）资料版本根据业主确定来提供资料的版本；
         2) 报审资料必须要有项目名称；
         3）施工单位的项目划分验收表格要有自检人员、技术人员及项目经理签字；
         4）外线高空作业施工人员必须佩戴安全帽，及安全带，对于本周下发的监理            
           联系单及通知单的内容要及时落实  ；
         5) 直流柜接线完成后及时通知厂家调试；
         6）高、低压柜安装接线完成后及时调试；
         7）由于天气温度逐渐下降，道路硬化要求汇丰世纪项目部加快施工脚步。
         8）工程已经接近尾声，消防及防雷这块尽快落实，以免耽误工程最后验收工作。
   六   业主项目部李总
         1) 整个工程在冲刺阶段，要求各项目部加大施工力度，不要因某个施工项目部的
         工期，延误整个工程并网，在此要求各项目负责人做好自己施工场地的工作；
         2）外线整个工期加大步伐，我业主方要求你项目部山上（1—13）号塔架线必须
         在本月18号之前完成架线工作，如有延期会对你项目部加大罚款数目；
         3) 间隔工期要求监理、业主方现场人员加大现场管理力度，对材料及设备的检查、
         质量的把控、进度的跟踪，要做到严格监督；
         4）汇流箱接线加紧施工，做好自检工作，确保无误；
         5）光伏场区接地焊接能做的尽快完成；
         6）箱逆变安装及接线完成后要做好铭牌标识；
         7）光伏场区垃圾清理干净后，要做好场区场平工作，对已回填的电缆沟及接地沟
         下沉的浮土在进行回填；
         8）打井区域发现烤火的现象，要求你监理项目采取相应的措施，做好场区防火工
         作；
         9）汇丰世纪项目部道路硬化这项工程，要求你项目部加快定点、放线工作；
         10）经现场巡视你汇丰世纪项目部，综合楼多项工作可以进行施工，未见你项目
          部采取任何工段的施工，责令你项目部尽快安排施工；
         11）场区箱、逆变的连接管责令汇丰世纪项目部在本月17号之前必须整改完成，
         如有延期，超一天罚款5000元；
         12) 由于天气变冷，综合楼外墙保温及时施工，不能一拖再拖；
         13）主控室、升压站土建已经不影响电气安装工作，要求你项目部尽快加有关的
         施工人员，以免延误工期；
   14）站用变设备方向放错，及时进行调整，避免影响后面的工作进行；
   16) 所有施工单位管理人员应遵守上班时间；如有临时有事，需报业主方、监理
   方同意以后，方可离开施工现场；
   17）各施工的进场材料必须列明清单（什么型号、什么时候买的、什么时候进场
   的、什么时候用的）必须详细，本月16号必须提交，没有任何理由延误；
   18）最后要求各施工方把每天的工作量，按今日工作量多少，累计多少，如果没
   有完成自己项目部制定的施工进度计划说明原因，什么时候能补上工期，以书面
   形式在每天19:00之前提交监理项目部，由监理项目部审查整理以后在提交我业
   主项目部。
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