
第 四 次 监 理 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-04
	会议地点
	福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年9月3日16:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵 晓 红

	会议议题
	关于工程施工情况

	   一  南通四建项目负责人黄经理：

1 上周施工
1） 桩基打孔完成90%，浇筑完成20952个,合13.5MW
2） 支架安装825组，合8.5MW，组件安装398组，合4MW。
3） 接地扁铁焊接完成1450m，垂直接地极安装22根。
2 下周工程进度计划

1） 桩基打孔完成95%，浇筑完成28816个，合18MW.
2） 支架安装1019组，合13MW,组件安装786组,合8MW.
3） 接地扁铁焊接完成2690m。
3 本周需要协调的问题

1） 箱、逆变基础应尽快开工。
2） 箱、逆变及汇流箱等应尽快到场。电缆、光缆等甲供材应尽快到场。

3） 剩余支架、组件应尽快到位。
   二  嘉峪关大友项目负责人高经理：

1 上周施工情况
1)  基础至-0.100m至4.8m处梁柱钢筋、模板制作。
2)  满堂架搭设完成100%。

2 下周工程进度安排
1） 屋面钢筋绑扎、支模制作及混凝土浇筑完成。

2） 升压站所有基础开始浇筑。

3  本周需要协调的问题

1） 土建部分相关尺寸及变更部分应尽快确定。
2） 电气安装图纸应尽快到位，
3） 相关整改及建议应尽快回复确认。

   三  新疆汇丰世纪沈经理

       下周综合楼正负零以下基础施工完成。
   四  监理项目部负责人赵晓红：

      1  上周施工过程中存在的问题：
1） 现场纸皮、包装垃圾等应定点焚烧，确保安全。
2） 安装好组件的支架所有螺栓必须及时紧固。
3） 所有接地沟、电缆沟等回填前必须通知监理到现场进行确认。
4） 新疆汇丰世纪现场工棚搭设位置不能靠近已经安装好的组件。
5） 新疆汇丰世纪现场用电没有设置配电箱。
      2  项目开工日期及项目名称已经确认，各施工方应尽快提交相关的报审、报验资
         料，进场材料必须及时提交出厂合格证、检测报告等相关资料，不合格的材料

         严禁进场，对进场的不合格材料坚决予以清理出场。
   五  业主项目部：                  
项目负责人吴经理：

      1  现场用电安全一定要重视，安全帽、安全带等劳动保护用品必须按要求配备，施工现场、生活区垃圾必须及时清理，确保现场干净整齐。
      2  各施工方必须按照施工进度计划要求，保证各施工节点能按时完成。

      3  对施工过程中存在的问题，要及时发现，及时整改，确保施工质量。
      4  后期材料，设备会按计划准时进场，能满足施工进度的需要。
  土建专工张工
1   升压站施工进度严重滞后，需及时增加施工人员，保证主控室9月8号封顶

2   综合楼也需要加快施工进度，及时增加施工人员。

材料负责张工

1   现场材料管理不力，有损坏，随意丢弃等现象，应加强管理。

2   对变形，损坏的材料要集中存放，便于统计和及时补充。

3   对包装垃圾要集中存放，统一管理，严禁随地焚烧。

资料负责骆工

1   施工资料应和施工进度同步制作和报审、报验。
2   各施工方必须及时上报当天的施工进度情况。

注：附与会人员签到表
                                  项目监理部：（章）                                  




