JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）
会

议

纪

要
（第一期）
常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年8月19日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、桩基质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  李春雨

	参加
单
位
	建 设

单 位
	李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋

	
	监 理

单 位
	  胡旭  安醒君

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     黄海俊

青海金安建设工程有限公司


     王瑞  王娜

	会议主要内容：

   无锡锡安机电设备安装有限公司：黄海俊
  目前打孔进度较慢，争取月底打孔及桩基浇筑施工完成，增加施工人员。抓好桩基质量工作。

青海金安建设工程有限公司：王瑞

   施工人员会尽快到位，工程进度也会加紧施工。

监理单位：胡旭
1、施工单位进度比较慢尽快增加施工人员，加强施工现场管理。
2、日报表必须及时申报。

3、施工单位资料随着工程进度要逐步完善。

4、要加强安全教育，提高自我保护意识，进入施工现场必须戴安全帽。

5、要加强对组件及材料的保护。

业主单位：李春雨
1、前期资料各施工单位及时准备报监理。
2、要抓好安全教育，不违章操作，保证人身设备安全。施工现场安全标示要落 

   实到位。
3、及时组织进行桩基抗拔试验，并做好记录。

业主单位：张顺

1、各参建单位做好进疆备案，及时提供资料。

                             常州正衡电力工程监理有限公司

                                    2015年8月19日




