JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第七期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年9月26日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	  李春雨  张顺  宋加永  曹汝军  王廷璋   连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君  

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     王丙军
青海金安建设工程有限公司


     付强  王瑞  康鸣基  
吐鲁番明嘉电力实业有限公司
甘肃星河电力工程建设有限公司

     魏劲松  祁显贵

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军
  1、放线已完成六个区域，接地施工今天全部完成；
  2、电缆沟已经开挖，下午高压电缆沟也开始开挖；

  3、汇流箱4、5、6区都已经安装完成；

  4、横梁连接件希望业主尽快催促进场，以免影响施工进度；

青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞
  1、两天内支架全部安装完毕；
  2、汇流箱今天开始安装，已完成一个区；

  3、组件安装完成三个区，电缆沟今天开始开挖；

青海金安建设工程有限公司：（土建）付强
  1、北区箱逆变基础、南区箱逆变基础两天内完成；

  2、场区主道路开始进行场平；

  3、今天综合楼开始支模封顶；

青海金安建设工程有限公司：（南区）康鸣基

      1、组件还剩余140组未安装，其余已经安装完成；

      2、连接板没有，目前处于半停工状态，希望业主尽快协调材料进场；

甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松
  1、中控楼已到预埋件今天全部预埋完成；

  2、9月30号之前中控楼土建基本结束（包括墙壁粉刷）；

  3、明天中控楼开始做场平；              

监理单位：葛庆琦
      1、施工单位材料进场，下料、安装必需通知业主、监理方进行检查；

      2、接地装置必须按照图纸及规范要求施工；
      3、各施工单位现场施工人员不足，进度滞后。要求增加施工人员，确保施工进度按期完成；

业主方：

      1箱变到位之前，电缆一定要敷设完成并且回填；

      2、汇流箱安装，接线时线头一定要用线鼻子，箱逆变电缆沟电缆敷设完成按照图纸铺沙盖砖；

      3、主电缆沟深度要挖到1.5米，电缆必须分层敷设，铺沙盖砖；

      4、现阶段已经进入电气安装施工，施工人员如有疑问要与业主多沟通；

      5、逆变器要尽快就位；

      6、外线塔基浇筑完成24基，下周材料陆续进场；

                                   常州正衡电力工程监理有限公司

                                         2015年9月26日




