JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）
会

议

纪

要
（第三期）
常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年8月29日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、桩基质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  胡旭

	参加
单
位
	建 设

单 位
	李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 周宏 夏长庆

	
	监 理

单 位
	  胡旭  安醒君 邓伟

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     黄海俊

青海金安建设工程有限公司


     王瑞  

吐鲁番鑫磊建工集团

     黄能

甘肃星河电力工程建设有限公司

     徐从卡

	会议主要内容：

   无锡锡安机电设备安装有限公司：黄海俊
  1、月底打孔结束，施工人员5天之内全部到齐；

  2、施工资料工程后期全部补齐，如果对工程竣工验收带来阻碍将负全部责任；

  3、本月31号增加施工人员50到60人，确保跟进工程施工进度。

青海金安建设工程有限公司：王瑞

   1、施工人员会尽快到位，工程进度也会加紧施工。

   2、完善施工资料和增派施工人员以及确保施工人员的安全教育培训。

甘肃星河电力工程建设有限公司：徐从卡

  1、升压站设备基础已开始施工；

  2、升压站接地扁铁没有到位；

  3、9月3号设备基础全部完工。

吐鲁番鑫磊建工集团：黄能 

      1、箱变基坑已挖24个，30号开始打垫层。

    监理单位：胡旭
      1、加强施工人员安排以及做好现场施工管理；

      3、施工技术员分工明确，加快工程进度、保证施工质量；

      4、施工单位资料随着工程进度要进一步完善；

      5、要加强对组件及材料的保护。

    业主方：

      1、施工方在组件开箱之前报业主及监理方进行检验；

      2、前期资料各施工单位及时准备报监理；

     3、施工单位资质、人员资质及时报监理部审核；

     4、要抓好安全教育，不违章操作，保证人身设备安全。施工现场安全标示要落实到位；
     5、各施工方负责做好各自区域内道路及场平问题；

     6、防雷检测要尽快落实、下周一进行统一回复；

     7、各施工单位每天做好技术交底和安全交底；

     8、中控楼施工必须系安全带以及戴安全帽，如有违反每人罚款100元；

     9、已经对浇筑完的桩垂直度达不到设计要求及时进行整改；

    10、支架及组件在安装工程中要求螺丝紧固到位。

                             常州正衡电力工程监理有限公司

                                    2015年8月29日




