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吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第九期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年10月10日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	  李春雨    张顺     宋加永    连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君   邓伟

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     王丙军
青海金安建设工程有限公司


     付强  王瑞  吴常荣 
吐鲁番明嘉电力实业有限公司
     高云
甘肃星河电力工程建设有限公司

     魏劲松  

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军
  1、组件安装已完成11区，支架剩余1区全部装完；

  2、檩条安装剩余2个区，三脚架今天全部完成安装；

  3、1*4mm²线已放13个区，2*70mm²电缆放完3个区；

  4、汇流箱全部安装完成，接线完成15个区；

  5、主接地完成5个区，一天完成一个区。

青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞
  1、组件安装7个区，支架安装剩余1个区；
  2、汇流箱安装完成，接线完成6个区；

青海金安建设工程有限公司：（南区）吴常荣

      1、组件安装、汇流箱安装全部完成；

      2、主接地已完成50%；

      3、北区支架、组件已开始安装。

青海金安建设工程有限公司：（土建）付强
  1、电缆沟全部完成；

  2、主道路下周开始施工。

甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松
  1、电缆沟今天开挖，立杆3天结束；

  2、今天2号变压器注油；

  3、12号开始接地开始施工。

吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云

      1、塔基基础已浇筑完成52基，剩余12号之前全部完工；

      2、塔材14号第一批到现场，按型号组装然后立塔；

      3、钻高铁方案，已上报施工方案，等待具体回复确定施工位置及时间；

      4、绝缘子下周发货，避雷器全部到货。                                                      

监理单位：葛庆琦
      1、升压站设备基础、预埋件防腐不到位，必须进行整改；

      2、场区组件安装螺栓必须紧固到位，当天安装完成螺丝也必须当天紧固到位；

      3、铠装电缆必须两端接地，接地线截面必须满足16mm²以上。
业主方：

      1、开关柜15号到现场；
      2、二次设备室、高压室要尽快粉刷；

      3、高压电缆型号变化施工方敷设前需汇报业主；

      4、高压电缆敷设时两端预留15米，2*70mm²预留1米；

      5、外线八基水泥杆尽快安排施工；

      6、各场区材料进行清场整理，加强场区物料管理，各施工单位派专人进行夜间巡视，防止偷盗电缆事件再次发生；

      7、240mm²电缆铠装接地线截面必须满足25mm²以上。

                                 常州正衡电力工程监理有限公司

                                         2015年 10月10日



