JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）
会

议

纪

要
（第二期）
常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	  吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	  2015年8月22日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	上周施工进度、质量、安全及下周计划

	会议主持人
	  胡旭

	参加
单
位
	建 设

单 位
	李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 

	
	监 理

单 位
	  胡旭  安醒君

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     黄海俊

青海金安建设工程有限公司


     王瑞

甘肃星河电力工程有限公司

     徐从卡

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：黄海俊
      1、上周引孔5000个，共计完成12000个，浇桩2000根，支架组装4组；

      2、本周计划引孔7000个，浇桩5000根，支架组装100组，放线本周结束；

      3、桩垂直度，偏心度比前期较好，但会进一步加大对质量的把控；

      4、对安全及临时用电问题会及时挂牌做好警示标志；

青海金安建设工程有限公司：王瑞

   1、上周引孔3710个，浇桩2090根，放线95排；

   2、下周计划打孔4000个，浇桩2500根；

   3、施工现场安全问题会及时进行安排，做好安全警示；及时做好施工人员安全文明施工交底；

甘肃星河电力工程有限公司：徐从卡

       1、上周中控楼基础土方开挖钢筋绑扎完毕，模板支完；

       2、下周土方回填，中控楼框架完成，设备基础开始浇筑；

监理单位：胡旭
       1、每周例会各单位必须按时参加；
       2、日报每天七点之前必须上报，周报每周五下午5点之前表必须及时报监理部。

       3、目前施工人员数量不能够满足施工进度，施工进度严重滞后，各施工单位必须增加施工人员和管理人员；

     4、施工人员基本安全措施没有到位，要加强安全教育，提高自我保护意识，进入施工现场必须戴安全帽。

业主单位：李春雨
     1、周例会凡迟到者罚款500元，以此惩戒；

     2、每周周报及时报监理，监理进行比工程进度情况；

     3、资料监理列出清单下发各施工单位，各施工单位及时做好资料报监理。

     4、工程进度太慢希望各施工单位及时调整不要影响并网时间；

     5、场区防雷接地检测由施工单位进行委托检测，升压站消防由甘肃星河进行委托；

业主单位：张顺

       1、防雷接地，消防检测验收周期长希望各施工单位及时协调准备，以免影响并网发电；

业主单位：曹汝军

       1、箱逆变基础施工滞后，要求必须在9月10号前完工；

       2、路边孔引好的尽快浇筑完成支架组装起来；

       3、监理方多跑现场及时发现问题；

                             常州正衡电力工程监理有限公司

                                   2015年8月22日




