JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第五期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年9月12日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	 李春雨  张顺  宋加永  曹汝军  王廷璋   夏长庆           

 连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君  邓伟   施熄龙

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     黄海俊
青海金安建设工程有限公司


     王瑞  

吐鲁番明嘉电力实业有限公司
     高云
甘肃星河电力工程建设有限公司

     许从卡

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：黄海俊
  1、支架安装完成7个区，组件安装完成4个区；

  2、中午接地基础开挖，下午施工人员增至60人；

  3、9月20号之前北区组件安装全部完成。

青海金安建设工程有限公司：王瑞

  1、支架安装完成两个半区，组件安装完成不到1个区；
  2、1、2、3区支架已安装完成；

  3、9月15号施工人员增至50人，补桩尽快按工期完成；

  4、箱逆变基础砌砖完成20个，圈梁3天内全部完工；

  5、综合楼、门卫室13号开始基础浇筑，预计23号综合楼封顶；

  6、中午进行对场区主道路进行场平。

甘肃星河电力工程建设有限公司：许从卡
  1、中控楼设备基础15号结束，电缆沟16号结束。               

吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云 

      1、外线基础开挖完成22基，支模2基；

      2、螺栓预计13号进场，塔材预计本月底到货；

      3、跨铁路协调计划周一提交。

监理单位：葛庆琦
      1、北区施工人员严重不足，管理人员不到位，施工进度严重滞后；      

      2、支架安装、组件安装必须校正紧固后再进行组件安装，避免2次施工费时；

      3、施工单位前期资料下周务必报监理方审核，过程资料随着工程进度要逐步完善；

      4、施工单位配送组件安全意识不到位，存在安全隐患，务必加强安全教育管理。
业主方：

      1、汇流箱9月20号到货、逆变设备9月17号到位、箱变设备10月3号到位；

      2、加强场区施工人员配置以及管理，确保施工质量、进度按期完工；

      3、施工人员的防护安全措施时刻警惕；

      4、外线施工务必增加施工机械，加快施工进度；
      5、于本月14号确定外线跨铁路计划方案；

      6、各施工单位制定详细施工进度计划，并将当日完成量汇报业主方。
                             常州正衡电力工程监理有限公司

                                    2015年9月12日




