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吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第八期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年10月3日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	  李春雨    张顺     宋加永    连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君   邓伟

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     王丙军
青海金安建设工程有限公司


     付强  王瑞   
吐鲁番明嘉电力实业有限公司
     高云
甘肃星河电力工程建设有限公司

     魏劲松  

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军
  1、北区檩条已装完，10月18号组件安装完成；

  2、2*70mm²电缆放完3个区；

  3、北区汇流箱、阵列间接地已基本完成；

  4、直流电缆敷设待箱变就位才可施工。 

青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞
  1、檩条剩余2个区，组件安装4个区；
  2、补桩基本完成，三角架已经全部装完；

  3、连接片、左檩条不足，需业主协调配备使用。

青海金安建设工程有限公司：（土建）付强
  1、北区电缆沟基本结束，南区电缆沟已经施工；

  2、设备、组件10月10号之前运输完毕之后主道路开始施工；

  3、10月3号综合楼开始封顶浇筑。

甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松
  1、电缆沟明天开始施工；

  2、施工用电出现问题，电压不稳定影响施工。

吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云

      1、塔基基础已浇筑完成35基；

      2、塔材明后天发货6基，按结构地面组装起立；

      3、第二批塔材发货预计3-4天发货；

      4、塔材发货结构需提前上报计划。                                                      

监理单位：葛庆琦
      1、升压站部分基础防腐不到位，务必严格要求基础防腐；

      2、外线施工进度严重滞后，要求施工方务必增加施工人员，加快施工进步；
      3、场区接地必须保证深度、质量，严格按照图纸施工。

业主方：

      1、箱变设备10月8号到现场；
      2、外线基础开挖52基，剩余18基，要求立即开挖及上报动工时间、施工计划；

      3、外线基础浇筑10月7号完工，若未按时完工1天罚款1万；

      4、外线物料计划尽快制定上报；

      5、各施工单位尽快上报企业备案；

      6、接地完工时间及测试有待确认；

      7、场区防雷检测试验目前预定10月15号进行，各施工单位抓紧施工及准备相关手续。
                                   常州正衡电力工程监理有限公司

                                         2015年 10月3日





