JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第六期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年9月19日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	  李春雨  张顺  宋加永  曹汝军  王廷璋  夏长庆           

  连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君  邓伟  

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     王丙军
青海金安建设工程有限公司


     付强  

吐鲁番明嘉电力实业有限公司
     高云
甘肃星河电力工程建设有限公司

     张洋  祁显贵

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：黄海俊
  1、南、北区三角架组装全部完成；
  2、支架安装完成4个区，接地沟完成6个区。

青海金安建设工程有限公司：王瑞

  1、三角架组装剩余3个区；
  2、9月30号组件安装完成；

  3、北区24个箱逆变2到3天结束，南区今天开始砌砖；

  4、综合楼下水管施工结束，计划23号封顶；

  5、中午进行对场区主道路进行场平；

甘肃星河电力工程建设有限公司：张洋
  1、SVG、避雷针设备基础今天浇筑，电缆沟还剩余30米完工。

  2、电气施工人员今天到位。              

吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云 

      1、塔基浇筑已完成10基；

      2、材料全部已下订单，预计第一批塔材9月22号到货；

监理单位：葛庆琦
      1、施工单位前期资料务必报监理方审核；      

      2、施工单位进场材料必需通知业主、监理方进行检查；

      3、接地装置必须按照图纸及规范要求施工；
      4、外线施工务必报详细的进度计划及物料进场计划清单；

      5、各施工单位现场施工人员不足，进度滞后。要求增加施工人员，确保施工进度按期完成；

     7、塔基浇筑完成养护不到位，要求管理人员严格把控。

业主方：

      1、外线材料供货速度滞后，施工人员不足，现场管理不到位；

      2、外线施工务必提供详细的全部材料供货清单；

      3、外线施工必须报详细的施工计划；

      4、外线施工必须增加施工机械、施工人员，加快施工进度；

      5、每天需浇筑5-6个塔基础。
      6、各施工单位每日工作量严格按所报施工进度执行。否则按合同规定进行处罚。
                             常州正衡电力工程监理有限公司

                                           2015年9月19日




