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吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第十一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年10月31日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	  李春雨  张顺   宋加永  曹汝军  王廷璋   连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君   邓伟

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     王丙军
青海金安建设工程有限公司


     付强  王瑞  吴常荣 
甘肃星河电力工程建设有限公司

     魏劲松  祺显贵

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军
  1、主接地明天结束，南区阵列接地3天结束；

  2、南区组件安装所缺材料尽快进场。

青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞

  1、场区所有放线3天完成；

  2、主接地剩余3个区，高压电缆敷设剩余一根。

青海金安建设工程有限公司：（南区）吴常荣

      1、支架、组件安装全部结束；

      2、22、23、24区直流电缆未施工，高压电缆今天开始敷设。

青海金安建设工程有限公司：（土建）付强
  1、综合楼及场区主道路施工11月5号之前完工；

  2、监控基础明天开始施工。

甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松
  1、SVG围栏基础、监控室静电地板铺设尽块施工；

  2、电缆沟现浇盖已支模绑扎钢筋，明日浇筑；

  3、中控楼室内二次设备间吊顶；

  4、室外电缆沟明天盖板。

监理单位：葛庆琦
      1、各施工单位尽快完善质检站所提出的资料问题；

      2、升压站施工务必系好安全带、戴好安全帽做好安全防护。电缆敷设，要求电缆沟务必清理干净确保无杂物；
      3、24区机械碰坏后立柱、组件务必立即更换。

业主方：
      1、外线上塔作业及场区施工务必注意安全；
      2、跨铁路2基础务必尽快施工及所需材料尽快到场；；

      3、铁塔接地装置需尽快施工；

      4、升压站11月5号之前接线全部结束及做好整体场平；

      5、升压站增加施工人员安排各工序同时施工。

                                   常州正衡电力工程监理有限公司

                                         2015年 10月31日





