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吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第十二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年11月7日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	  李春雨  张顺   宋加永  曹汝军  王廷璋   连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君   邓伟

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     王丙军
青海金安建设工程有限公司


     付强  赵耿  吴常荣 
甘肃星河电力工程建设有限公司

     魏劲松  祁显贵

吐鲁番明嘉电力实业有限公司

     高云

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军
  1、场区工程量已完成95%，目前进行消缺；

  2、光纤熔接后天开始施工；

  3、高压实验前需进行通知，确保安全施工。

青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞

  1、场区高压电缆全部放完；

  2、场区所有接线已完成4个区，剩余5个区。

青海金安建设工程有限公司：（南区）吴常荣

      1、24区高压电缆敷设结束，电缆沟尽快回填；

      2、南北两区高压电缆敷设今天完成。

青海金安建设工程有限公司：（土建）付强
  1、门窗材料下午到场；

  2、门卫室下午开始大理石干挂；

  3、综合楼粉刷全部结束； 

  4、升压站大门尽快安装。

甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松

      1，门窗材料今天到场，百页窗明天安装；

  2、监控室静电地板铺设今天结束；

  3、升压站明天进行整体场平； 

  4、10号之前完成升压站道路鹅卵石铺平；

  5、完善质监站所提出整改要求；

  6、避雷针今天全部组装完成，明天吊立及接地线安装；

  7、今天开始做升压站各项电气实验。

吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云

      1、铁搭组装剩余5基；

      2、光纤材料13号到场，16号之前接通光纤。

监理单位：葛庆琦
      1、高压电缆铺砂盖砖、回填及做好标识挂牌；
      2、场区支架、组件螺栓紧固，组件调整；
      3、已安装接线完成的汇流箱务必进行测试；

      4、各施工方做好电缆沟隐蔽工程验收记录及接地装置施工隐蔽记录；

      5、110kv高压母线C相松鼓，需更换。

业主方：

      1、11号电科院进行验收，场区、升压站做好准备工作；

      2、进升压站光纤因施工不当挖断，要求尽块整改；

      3、外线光纤材料尽快到位，16号接通进行对点；
      4、10号之前全线铁塔线路完工，未完成每日罚款2万；
      5、外线穿、跨越线路手续尽快全部办理完善；

      6、跨高铁时间尽快确定，并安排好施工；

      7、铁塔接地装置辐射线长度不够，必须按图纸要求施工；

      8、外线资料尽快完善，13号之前务必全线贯通。
            常州正衡电力工程监理有限公司

                                         2015年 11月7日      




