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吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第十期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年10月24日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	  张顺   宋加永  曹汝军  王廷璋   连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君   邓伟

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     王丙军
青海金安建设工程有限公司


     付强  王瑞  吴常荣

                                                     吐鲁番明嘉电力实业有限公司

     高云 
甘肃星河电力工程建设有限公司

     魏劲松  祁显贵

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军
  1、南区支架安装完成，等组件到位安装；

  2、南区汇流箱安装、接线完工；

  3、北区4台箱变就位，接线完成2台。 

  4、北区高压电缆敷设结束。

青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞

  1、支架、组件安装完成；

  2、箱变就位5台，汇流箱安装剩余4个区；

  3、逆变器接线未施工，直流电缆开始敷设；

  4、高压电缆敷设完成4个区。

青海金安建设工程有限公司：（土建）付强

      1、场区主道路今天开始施工，施工8天完成；

      2、综合楼施工材料今天齐全。

甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松

      1，升压站避雷针起立；

  2、二次电缆室内敷设已完成，室外电缆今天开始敷设预计2天结束；

  3、电缆沟盖板、中控楼、卫生间及路线装修施工11月5号之前王成。

吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云

      1、塔材组装已完成15基；

      2、铁路跨越方案下周二进行现场勘察确定；

     3、塔材已到44基，3天之后继续发货。

监理单位：葛庆琦
      1、场区组件安装螺丝紧固不到位，要求务必紧固；
      2、施工作业务必佩戴安全帽及安全带确保施工安全；
      3、中控楼接地扁铁截面不够，要求立刻整改。

业主方：

      1、并网前资料手续、防雷接地尽快完善；

      2、升压站施工务必每天报施工进度，室内照明尽快施工；

      3、施工人员立塔作业若未佩戴安全帽及安全带分别罚款500、200元，10月31号之前塔材组装必须全部完成；
      4、跨铁路两基塔材务必尽快定制进场；

      5、各施工单位尽快上报企业备案；

      6、10月31号所有的主接地全部完成，延迟一天罚款5000元；

      7、场区支架、组件11月5号之前全部完成，未完成罚款5000元；

      8、清理场区剩余材料并提供各单位补货清单。
                                   常州正衡电力工程监理有限公司

                                         2015年 10月24日      




