JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要
（第四期）

常州正衡电力工程监理有限公司

	工程名称
	 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

	会议时间
	 2015年9月5日

	会议地点
	  项目部会议室

	会议主题
	工程进度、工程质量及安全相关事宜

	会议主持人
	  葛庆琦

	参加

单

位
	建 设

单 位
	 李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 周宏 夏长庆          

 连聪聪

	
	监 理

单 位
	  葛庆琦  安醒君  邓伟

	
	施 工

单 位


	无锡锡安机电设备安装有限公司

     王丙军
青海金安建设工程有限公司


     王瑞  

吐鲁番明嘉电力实业有限公司
     高云
甘肃星河电力工程建设有限公司

     张典强

	会议主要内容：

无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军
  1、引孔9月7号结束，浇筑9月12号结束；

  2、支架组装一半，施工人数增加60人左右已经到位。
青海金安建设工程有限公司：王瑞

   1、浇桩一天完成700个，补桩按施工进度有序进行；
   2、现场发现孔位垂直度偏差较大，需重新引孔调整孔位。

甘肃星河电力工程建设有限公司：张典强
  1、中控楼主体9月8号开始封顶，22号室内施工完成；           吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云 

      1、外线9月6号开挖施工；

      2、材料设备正在督促尽快进场。

监理单位：葛庆琦
      1、施工人员浇桩垂直度把控不到位，要求对孔位，桩位偏差过大部分必须整改；

      2、现场施工人员严重不足，施工方必须增进人员，加快工程进度、保证施工质量；

      3、中控楼土建施工区机械设备没有可靠接地，事故隐患大，必须立即整改；          

      4、施工单位前期资料尚未完善，应及时报监理方审核，过程资料随着工程进度要逐步完善；

      5、支架安装、组件安装必须校正紧固后再进行组件安装；

      6、现场施工中产生的垃圾未清理，要做到工完、料尽、场地清，生活区垃圾清理，做好文明施工。
业主方：

      1、外线施工计划，材料供货计划要尽快上交业主、监理方；

      2、外线施工基础下料、复测记录、塔台间距把控尽快完善；

      3、施工人员的防护安全措施时刻警惕；

      4、对于外线铁路跨越、穿越时间、进度问题尽快落实计划方案；

      5、防雷、消防要尽快落实、下周一必须确定；

      6、各施工方负责做好各自区域内道路铲平；

      7、要求各施工单位9月25号提交本公司进疆企业备案；

      8、每日务必向业主报道当日施工进度、工程进量；

      9、箱逆变设备基础浇筑前必须通知监理方检验。

                             常州正衡电力工程监理有限公司

                                    2015年9月5日




