第一次会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：01    签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年8月17日

	会议主持人
	郝志刚

	会议主题：关于本工程开工的具体事宜

	会议内容：
建设单位：

1、开工的文件在陆续完善，场区的四通一平以具备开工条件；项目征地满足施工的进度要求：可以

按合同的计划开工日期开工。

2、设计单位已委托，前期光伏场区施工图纸已部分出版，基本满足施工要求。综合楼基础图已发放到施工单位，正在进行图纸审核。

监理单位：

1、根据委托监理合同：我监理公司授权郝志刚为汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目总监理工程师。

2、工程资料按国家电网的版本先作一份，前期的电气按02版，土建按12版；施工前期资料要抓紧时间编制，施工过程中要严格按照批准的施工组织设计和施工方案组织施工。

3、施工单位应该确定第三方检测试验室，并同时上报实验室的资质材料；

     4、施工的质量控制：要做到三级自联检后报验，验收合格后继续下道工序施工。工程隐蔽前，必须经监理人员检查验后在隐蔽。

     4、施工的进度要按合同规定进行，安全要做到无重大事故发生。

     5、材料的进场要提请监理检查验收或进行复试。组件进场后要保管好，要做好防火、防盗工作，避免发生财产损失。

     6、施工的材料、发电设备等应提前准备，避免发生停工待料现象而影响工程进度。

     7、根据各方意见确定每周三晚召开监理工地例会；

     地点：施工项目部会议室；

参加例会人员：建设单位项目经理、技术负责人。监理单位总监或总代、专业监理工程师。施工单位项目经理、技术负责人、质量检查员、安全员、材料员和资料员。

监理例会的主要议题：总结上个会议周期施工中完成的施工计划，解决施工中发现的问题，计划安排下个会议周期施工任务；协调施工各方需要在施工过程中所承担任务和责任。

施工单位：

1、施工人员和管理人员现以陆续进入项目现场，人员配备满足施工管理要求。

2、施工质量管理体系和安全管理体系已建立，各项管理制度正在逐步落实

3、基础施工机械全部进入现场，钢桩施工材料能满足施工进度要求。

4、开工资料准备齐全，以具备开工条件。

5、沙石和水泥已进场，混凝土配合比已试验。

6、支架材料正在组织进场。




	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年8月17日


注会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
                                        第 2 页 共 2 页

