监理会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：02    签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年8月26日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、等事宜

	会议内容：
施工单位：王旭超：  

1、上周的工作由于图纸等多种原因，没有完成的，在下周努力完成；

2、现在施工进度测量放线：放点21480个，完成71.6%；钻孔18200个，完成60%；灌桩12028根，完成40.1%:箱、逆变基础土方挖完2、4、5、6、8、9、7#方阵，完成35%；支架安装59组窜，完成1.6%；这是现在完成的工作量。

3、下周进度：计划西北方阵施工，预计完成13、14、15#三个方阵，汇集站在9月3日开始场区平整。

4、 质量方面：现在支架安装刚开始，施工人员在熟练阶段，质量合格率不是很理想，

在逐步提高。其他工序都有质检人员跟踪检查。

5、现在影响进度的关键问题是图纸和材料进场缓慢；急需解决。吗

监理单位：周喜军：   

1、现在的《施工合同》应尽快提供给项目监理部。

    2，要求计划的任务必须在规定的时间内完成；

    3、施工单位的组织机构要健全，岗位缺岗的尽快组织到位。

    4、关于检测到位要尽快落实，保证施工的检测程序与施工进度保持同步；

    5汇集站应该尽快施工，否则要影响总工期；

    6、关于各工序的衔接问题，在没有验收合格的完成工序，不得进行下道工序施工。

 建设单位： 黄长亭：以上大家已经总结的很多很全面，在今后的工作中，希望我们参加

本项目建设各方主体，相互协调，相互理解，努力完成自己的职责，把本项目保质保量的按时建设完成。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年8月26日


注会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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