监理会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：03   签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年9月9日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：
施工单位：

王旭超：1、上周的工作计划已经全部完成，下周计划有周计划表。

        2、现在的进度主要是材料进场的数量不能满足施工要求，人员有停工待料现象；

        3、工程质量每道工序的每个施工班组都有现场质检人员跟班监督检查，保证质量一次验收合格率，避免返工现象发生。

现在影响进度的关键问题是材料进场缓慢，已影响到施工；急需解决；

马亚蒙：今天的箱变、逆变基础的施工材料已进场，准备箱、逆变基础的施工。

监理单位：

周喜军：1,、第三方检测实验室要尽快的确定落实，以保证进场材料的检测任务，保证本工程材料的质量。

        2、支架安装的质量，要做好技术交底，并有交底记录。

        3，支架安装使用的施工机械、防锈漆要备齐，如台钻、防锈漆等。

        4、安全文明施工：在班前要进行安全技术交底，并作安全教育，临时用电要加强管理，必须有专职人员操作，避免安全事故发生。



	上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年9月9日


注会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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