监理会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：04  签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年9月16日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：
施工单位：
王旭超：1、上周的工作计划已经全部完成。

2、下周计划支架安装560组，把现有的方阵的桩补齐。箱逆变基础完成两组6、7号。质量现在能保证安装组件的要求，有局部不合格的进行返修处理。安全做的无事故。
        3、存在的问题：

1）、主要是汇集站暂时无法施工，因征地协调没有达成协议，村民阻工；
2）、施工图纸不全；
3）、原材料进场不及时，进场的品种不齐全；

4）、箱逆变基础施工人员的技术素质和施工进度不能满足工程的要求。
监理单位：
周喜军：关于施工中存在的质量、进度、安全问题已经总结的很全面了，我再补充几点：
1、 现在的支架安装已经有3MW多，管桩的对穿要跟进施工，避免支架变形。

2、 在道西侧不合格支架要尽快返修。      
3、 支架原材料应保证现场施工的要求，品种要配套，对不合格的配件要做返厂处理。

4、 箱逆变基础施工，施工项目部要加强技术指导，以保证工程质量。


	上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年9月16日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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