监理例会会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：05  签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年9月23日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：
施工单位：

王旭超：1、上周的工作按计划已经全部完成。

        2、下周的工作重点：加强箱逆变基础和汇集站的土建施工。

        3、安全方面现在没有发生安全事故。

        3、存在的问题：

1）、主要是汇集站暂时无法施工，因征地协调没有达成协议，村民阻工；

2）、施工图纸不全；

3）、原材料进场不及时，进场的品种不齐全；

4）、箱逆变基础施工人员的技术素质和施工进度不能满足工程的要求。

监理单位：

周喜军：关于施工中存在的质量、进度、安全问题已经总结的很全面了，我再补充几点：

1、内业资料和第三方检测到位要尽快的落实，达到内业指导施工的目的。

2、现在到了防火期，天干物燥，注意加强防火工作，避免火灾发生，      

       3、特殊工种和施工管理人员没有到位的在周五必须安排到位。



	上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理游戏那公司
	发文时间
	2015年9月23日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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