监理例会会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：06  签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年9月30日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：
施工单位：
马亚蒙：上周的计划基本完成，下周的施工计划有计划单说明。主要存在的问题有：

        1、钢管桩在现场加工，现在没有加工出来，影响了灌装进度；
        2、现在赶上中秋节、十一节，秋收秋种，工人请假回家，进度下周要受到影响：
        3、图纸和征地没有落实到位，影响工程进度。

        4、质量方面支架安装在安装组件前、在组件到场后，对不合格的支架进行整改，经项目监理部验收合格后，再进行组件安装施工。
监理单位：
秦  军：在现场巡查时发现有组件之间的落差不符合设计要求的，在安装组件前进行整改合格后再进行组件安装。

周喜军：关于施工中存在的质量、进度、安全问题已经总结的很全面了，我再补充几点：
1、现在现场的施工材料已经满足施工进度要求，要尽快把不合格的支架进行整
改，整改合格后报验，避免在组件到场时，影响组件的安装。

2、上周安排的工作还有落实不到位的，希望马上落实到位。      
       3、特殊工种和施工管理人员没有到位的在周五必须安排到位。
       4、成品保护工作要加强管理，必须工作到位，否则项目监理部要采取措施加
以督促和监督。



	上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年9月30日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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