监理会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：07  签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年10月7日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：
施工单位：
王旭超：
    上周的计划基本完成，现在是秋收秋种季节，施工进度受到一定的影响，施工进度较慢。下周的施工基本恢复正常。主要是汇集站主体施工，计划在11月10日交工。

主要存在的问题有：

    1、钢管桩在现场加工，现在没有加工出来，影响了灌桩进度；要求增加电焊施工人员。
2、 在组件安装前，支架加强筋要求必须进场。

 秦  军：
1、支架的返修施工在组件安装前整改完成。
周喜军：
1、现在的施工重点主要是汇集站，因为天气马上转冷，给施工带来很多困难。
2、高压线底下的支架，是否把高压线移除场地。如不移除高压线监理不允许安装组件，擅自安装后果自己负责。

3、安全文明施工要加强管理（临时用电、野外防火、吊装、吊卸货物、工完料净）等。


	上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年10月7日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
第 1 页 共 1 页

