监理质量安全专题会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：08   签发：
	会议地点
	施工项目部会议室
	会议时间
	2015年10月18日

	会议主持人
	周 喜 军

	会议主题：关于本工程施工的质量、安全等事宜

	会议内容：
施工单位：
王旭超：
1、现在施工存在的主要问题是，材料进场问题，如：剪刀撑的抱箍、6米钢管的进货我们提前报计划，望能按时供货；
2、发现斜梁焊口有锈蚀现象。
安全问题：为防止野外火灾，6♯7♯光伏区在清理杂草。为防止盗窃，马上安装路灯，对不影响施工和附近村民通行的道口进行封闭，禁止闲杂人员进入光伏电站现场。
安装队：地势的高低差过大，在前期因材料不全留下的支架，施工难度增加，影响施工的质量和进度，希望加以考虑。

灌装队：现在灌桩都是后补的，希望项目上给予考虑。

仓管：进场的附件材料不足，望今后进场材料能满足送货单数量。

电工：汇集站电缆沟预留孔的位置选在何处？

吕高敬：支架后立柱过高，是否影响支架强度？组串的坡度有无要求？

董  萌：箱逆变标高对箱逆变安装有无影响？

监理单位：
周喜军：
    1、监理在巡视时提出的支架安装存在的质量问题，要及时整改落实，避免影响施工进度。
     2、箱逆变基础施工存在的外观感、预埋件偏差。在今后施工中要避免发生。

     3、汇集站的施工必须按安全技术操作规程组织施工，希望项目部做好技术交底，保证构筑物的质量。

     4、不合格支架要尽快整改完成，达到合格标准，现场的水、电问题要尽快解决，不要影响到施工的质量和进度。

     5、在汇集站高空作业时一定要做好安全防护措施，避免安全事故发生。
郝总监：

一、施工质量问题的改进建议及要求：
1、管桩打孔存在孔位偏移和倾斜现象。要求钻头定位要准确并落扎实，调整钻杆倾斜度时，应保证钻头的稳定性；钻头提升前，应清理桩孔四周的浮土，避免进入孔内。

2、钢桩位置偏移和倾斜。灌桩拉线时，应尽量保证桩位的直线度和前后位移，钢桩浇筑前应严格控制好位置和倾斜度，振动密实后在进行一次检查确认，有误差时适当调整后，在修饰桩面混凝土。

3、支架檩条和4个檩条压块安装孔不垂直，檩条接头处下凹。安装支架檩条时应尽量一次使檩条和4个檩条压块安装孔垂直，组件安装前只做小的调整；檩条接头处下凹应进行抬高调整，使4根檩条在一个水平面上，檩条安装时如果有弯曲需要调直后安装。

4、箱变基础槽钢不平直。混凝土浇筑过程中，应使用测量设备监视基础槽钢的平整度，不平度和不直度误差1mm/m，全长5mm/全长，槽钢安装前应进行校平校直。

5、逆变器基础预埋件高低不平，位置偏移。混凝土浇筑过程中，应使用测量设备监视基础预埋钢板的轴线位置和高差，应控制在10mm以内。

6、箱逆变器基础不在一条轴线上，混凝土高出预埋钢板。放线时应应保证箱逆变器靠近道路侧的轴线一致，模板支护完成应后应对箱逆变器模板轴线进行检查校验；混凝土初凝前磨平基础表面，表面不应高于预埋钢板或基础槽钢。

二、后续施工应注意的质量问题：

1、砖石砌体应砂浆饱满度，砖砌体拉结筋安装应为500mm高。

2、钢筋应按照设计要求加密，钢筋锚周应符合设计或规范要求。

3、浇筑构造柱时，应根据设计要求提前放置通向女儿墙的接地带。

4、综合楼基础和箱逆变基础回填土应符合规范要求，回填土内不得有较大石块或易腐质土，回填土应夯实。

5、综合楼窗台抹灰时，要内高外低，防止水倒灌。

6、接地安装和电缆敷设时，沟的的开挖和过路管埋深应符合设计或规范要求，并考虑换土、接地带覆盖10CM土层的厚度；过道管两端口应制成喇叭口，电缆牵引时，牵引力不得超过电缆本身的拉力。

7、综合楼基础施工时，应预埋好给排水管道。

8、汇流站备用电源应尽早施工，这样可以方便综合楼的施工。

9、隐蔽工程隐蔽前应提前通知监理验收。

三、现场安全管理：

1、施工人员进入施工现场应戴好安全帽。

2、电气设备设备接地应良好，接地线符合要求。

3、组件运输和安装时应避免组件损伤、背板划伤和踩踏组件及边框磨损。

4、现场要做好防火工作，施工人员不应在野外吸烟或将烟头埋入地下。

5、使用梯子时应平稳安放，防止梯子倾倒或人扶。

6、使用脚手架时，搭设应符合要求，不得在脚手板上放置超过承重的砌体和砂浆。

7、为保证施工安全，施工单位应对进场施工人员进行安全教育和考试，分部或分项工程应进行安全技术交底，接受交底人员应签字。

8、为防盗应将不用的道路围栏开口封闭。
四、施工现场管理：

1、质检和安检人员到岗位履行职责，履行岗位职责。

2、施工单位要做好施工记录；做好材料和设备等技术文件的收集和保管及报审工作，施工资料及时随工程进度编制。

3、施工单位应做好已完成工程量的统计，每周应向监理部报周报，明确下周工作安排。

4、森源供货的材料设备进场情况和后续材料需求量应做好统计，明确急需量和储备量，并提供给森源公司。
五、.试验：

1、施工单位应落实第三方实验室和实验室资质报审。

2、钢筋、水泥、沙石、砂浆、砖、防水材料、混凝土的配合比、桩的抗拔等试验应进行取样送检工作。取样和送检工作应通知监理人员现场取样见证。

六、图纸和资料：

1、应督促设计单位抓紧图纸出版进度。

2、督促汇集站基础图纸的出版；图纸到场后，施工单位应组织对图纸进行审核，提出审核意见，交设计单位答复并召开图纸交底和图纸会审会议；设计变更要监理审核、确认。

3、施工单位开工前的报审资料应在本月末全部编制完成并向监理项目部报审。施工组织设计、强条执行计划、质量通病防治措施、应急预案、施工进度计划、单位资质和管理人员资质、特殊作业人员资格、测量设备、机械设备、项目划分表（土建、电气）、材料设备厂家资质等；

4、土建施工资料采用国网公司2012版本、电气施工资料采用国网公司2002版本、光伏场区的组件、汇流箱、箱变和逆变器可根据实际采用合适的版本，报审表采用三方共同确认的表格。

七、材料：

1、抓紧组件、电缆、汇流箱、接地材料、支架拉筋、箱变、逆变器及耗材基础采购和进场工作。

黄长亭：监理讲的是技术和安全要点，希望在以后施工中认真的领会并能在今后施工中加以体验。


	上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年10月18日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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