监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：09   签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年10月21日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：
施工单位：
王旭超：
    1、上周工作计划基本完成。下周主要工作重点，汇集站主体施工，计划在11月12日完工。箱逆变基础施工，在11月5日完工。支架安装，组件安装。
2、主要存在的问题有：支架固定加强筋的附件未到。
监理单位：
张海军：组件安装刚刚开始，主要存在的问题有：
    1、安装组件之前支架没有校正，导致最后一块组件安装不上去。

    2、有用重物敲打组件边框现象。

周喜军：
1、现在现场的组件安装是在初始阶段，工人的操作不熟练，你们项目部要做
好技术交底，并作好记录。
2、汇集站的施工队伍素质要不是很好，你项目部要加强管理，保证施工质量。
3、箱逆变基础的预埋件安装一定要达到平整，达到安装箱逆变箱体的要求。


	上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年10月21日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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