监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：10   签发：
	会议地点
	施工项目会部议室
	会议时间
	2015年10月28日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：
施工单位：
张志峰:
    1,现在现场的主要进度都在按计划进行完成,下周的计划主要是汇集站的土建施工。
    2、光伏板附件的压块变形，导致光伏板被大风的刮落，有多种原因造成，但我们项目部要在安装的质量上更加严格要求，做到最好。 
    3、现在的进度缓慢，现在项目部正在采取措施，把进度赶上去。

 于亚涛：
    1、支架檩条调整孔间的距离过大，需要在檩条上重新打孔，需要防腐而增加劳动强度。影响施工进度。
    2、部分前立柱过高，不好控制组件与地面的距离。
    3、剪刀撑把支架拉变形。
张海军：
    1、支架校正后螺丝没有紧固已经装了电池板的需要返工，有檩条孔对不上的打孔紧固后再安装。
    2、压块与组件之间的间隙不能过大，螺丝必须要拧紧。

    3、为防止背板划伤，建议施工人员戴手套，在支架上调整组件时不能让压块跟背板接触。

周喜军：
    1、组件与地面间的距离一定要按照技术交底上的控制，剪刀撑一定要紧固好，但必须要保证支架不能变形，拉力不能过大。
    2、补点时要注意地势的选择，一定要保证组串的安全功能和使用功能，同时也要保证组串的外观感。

    3、再次提醒高压线下面禁止安装组串，已安装的支架需要拆除。
    4、监理现场指出的工程质量隐患、要求必须马上整改。
     5、现在现场的图纸要索要全面，场区要划分。

     6、要加快施工进度，特别是汇集站。

     7、灌桩返工、灯杆返工，施工工序的交接要验收。要有拉拔器自己检查。
黄长亭：对于施工存在的问题监理总结的很具体,除草工作进度一定要加快，做好防火安全工作,建议加快施工进度，拉拔试验必须要尽快做。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年10月28日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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