监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：11   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年11月4日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：

施工单位：

王旭超：
    本周的组件安装212组，其余的在外线施工完成集中安装，箱逆变基础完成12组，路灯基础完成22个，基本完成了本周计划。

     下周计划完成汇集站主体、16～20#支架安装，汇集站综合楼的图纸本周会到。35kv电缆沟准备开挖。要求箱逆变器及材料尽快进场。

张海军：本周进场的组件已安装完成，希望下周对已安装的组件进行自检。做好支架安装的质量工作。

周喜军：
    1、建议先安装箱逆变器，再挖35kv电缆沟，避免影响其它工序施工。

    2、返工工作已经完成，希望以后不要再发生类似情况。汇集站、路灯基础现场负责人一定盯紧点，保证工程质量。

    3、工作之间需要相互配合，监理交代的工作一定要认真落实。

    4、临时用电接地一定要有做好，对汇集站使用的导线发现有外保护皮老化现象，要尽快更换，避免发生安全事故。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年11月4日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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