监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：12   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年11月11日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：

施工单位：

王旭超：
    1，本周因下雨天的原因，工程的施工进度受到很大影响，计划的进度没有完成,现在项目部正在采取措施，加快工程进度，汇集站的控制柜基础、SVG基础已经施工，综合楼主体砌砖正在进行施工，外线的施工也在施工。已经完成了6个基础。

    2、下周的计划是光伏板进场，在16～20♯方阵的支架安装完成后，集中安装1～15♯方阵的支架检修和组件板的安装，汇集站要多组织施工人员施工，以保证和加快施工进度。

徐善心：
    组件的压块要与森源公司沟通后做决定。组件、支架的安装必须保证一次验收的合格率。

监理单位：

周喜军：
    1、安全方面，汇集站主体砖墙一次砌筑过高，要求立即采取措施避免发生安全事故。在雨天要加强临时用电的检查，防止漏电事故发生。

    2、质量方面，在前期安装的组件压块是否要更换，要求必须更换。

    3、现在的施工进度很慢，有天气的原因，但你们施工项目部要在不良天气的条件下，采取措施，加快施工进度。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年11月11日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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